

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

1

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Номер	Наименование этапа проекта/ работы / контрольной точки	Номер зависимой (связанной) работы / контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель
1.	Разработка и подписание Соглашения о намерениях по реализации проекта		01.08.2016	30.08.2016	
1.1.	Разработать проект Соглашения о реализации проекта	-	01.08.2016	10.08.2016	Романова Н.Ю.
1.2.	Согласовать и подписать соглашение о реализации проекта	1.1.	25.08.2016	26.08.2016	Романова Н.Ю.
1.3.	Разработано и подписано соглашение о намерениях по реализации проекта	1.2.	30.08.2016	30.08.2016	Романова Н.Ю.
2.	Проектирование Кванториума (1 очередь)		01.08.2016	01.09.2016	
2.1.	Осуществить проектирование Кванториума (1 очередь)	1.3.	01.08.2016	01.09.2016	Федорик С.В.
2.2.	Завершено проектирование Кванториума (1 очередь)	2.1.	01.09.2016	01.09.2016	Федорик С.В.
3.	Подготовка и утверждение списка партнеров Кванториума (с указанием контактных данных), осуществляющих профилизацию кадров,		01.08.2016	15.09.2016	

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

2

	формирующих заказ на их подготовку (1 очередь)				
3.1.	Составить список партнеров Кванториума (с указанием контактных данных), осуществляющих профилизацию кадров, формирующих заказ на их подготовку (1 очередь)	1.3.	01.08.2016	25.08.2016	Бобровская Н.И.
3.2.	Подготовить список партнеров Кванториума (с указанием контактных данных), осуществляющих профилизацию кадров, формирующих заказ на их подготовку (1 очередь)	3.1.	25.08.2016	10.09.2016	Карпушина Т.Л.
3.3.	Согласовать и утвердить список партнеров Кванториума (с указанием контактных данных), осуществляющих профилизацию кадров, формирующих заказ на их подготовку (1 очередь)	3.2.	10.09.2016	15.09.2016	Карпушина Т.Л.
3.4.	Подготовлен и утвержден список партнеров Кванториума (с указанием контактных данных), осуществляющих профилизацию кадров, формирующих заказ на их подготовку (1 очередь)	3.3.	15.09.2016	15.09.2016	Бобровская Н.И.
4.	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам для Кванториума (при необходимости) (1 очередь)		01.08.2016	20.09.2016	
4.1.	Сформировать пакет документов для прохождения процедуры получения лицензии на ведение образовательной деятельности по дополнительным (1 очередь)	1.3.	01.08.2016	15.08.2016	Карпушина Т.Л.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

3

4.2.	Сдать документы для прохождения процедуры получения лицензии на ведение образовательной деятельности по дополнительным (1 очередь)	4.1.	15.08.2016	20.09.2016	Бобровская Н.И.
4.3.	Получена лицензия на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Кванториумом (при необходимости) (1 очередь)	4.2.	20.09.2016	20.09.2016	Бобровская Н.И.
5.	Комплектование штата Кванториума, заключение договоров с представителями негосударственного сектора (1 очередь)		15.08.2016	25.09.2016	
5.1.	Составить список педагогических работников/ представителей негосударственного сектора для комплектования штата Кванториума (1 очередь)	1.3.	15.08.2016	15.09.2016	Карпушина Т.Л.
5.2.	Согласовать и утвердить список педагогических работников/ представителей негосударственного сектора Кванториума(1 очередь)	5.1.	15.09.2016	25.09.2016	Бобровская Н.И.
5.3.	Утверждено штатное расписание/заключены договоры с представителями негосударственного сектора (1 очередь)	5.2.	25.09.2016	25.09.2016	Бобровская Н.И.
6.	Формирование, согласование и утверждение перечня выездных семинаров, совещаний с руководящим звеном и педагогами Кванториума на годовой период (1		20.09.2016	30.09.2016	

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

4

	очередь)				
6.1.	Сформировать перечень (с датами) выездных семинаров, совещаний для руководителей и педагогов Кванториума (1 очередь)	3.4.	20.09.2016	25.09.2016	Карпушина Т.Л.
6.2.	Согласовать и утвердить перечень (с датами) выездных обучающих семинаров для руководителей и педагогов Кванториума (1 очередь)	6.1.	25.09.2016	30.09.2016	Бобровская Н.И.
6.3.	Сформирован, согласован и утвержден перечень (с датами) выездных семинаров, совещаний с руководящим звеном и педагогами Кванториума на годовой период (1 очередь)	6.2.	30.09.2016	30.09.2016	Бобровская Н.И.
7.	Приобретение и установка оборудования Кванториума (1 очередь)		01.08.2016	01.10.2016	
7.1.	Утвердить спецификацию офисного, технологического и учебного оборудования Кванториума (1 очередь)	2.1	01.08.2016	15.08.2016	Романова Н.Ю.
7.2.	Заключить договоры и оплатить оборудование Кванториума согласно утвержденной спецификации (1 очередь)	7.1.	15.08.2016	10.09.2016	Романова Н.Ю.
7.3.	Организовать поставку и установить оборудование Кванториума (1 очередь)	7.2.	10.09.2016	01.10.2016	Романова Н.Ю.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

5

7.4.	Приобретено и установлено оборудование Кванториума (1 очередь)	7.3.	01.10.2016	01.10.2016	Бобровская Н.И.
8.	Утверждение списка учащихся и расписания занятий в Кванториуме (1 очередь)		01.09.2016	01.10.2016	
8.1.	Сформировать список учащихся и расписание занятий в Кванториуме (1 очередь)	1.3.	01.09.2016	20.09.2016	Карпушина Т.Л.
8.2.	Утвердить список учащихся и расписания занятий в Кванториуме (1 очередь)	8.1.	20.09.2016	01.10.2016	Бобровская Н.И.
8.3.	Утверждены список учащихся и расписание занятий в Кванториуме (1 очередь)	8.2.	01.10.2016	01.10.2016	Бобровская Н.И.
9.	Утверждение перечня дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Кванториуме (1 очередь)		30.09.2016	10.10.2016	
9.1.	Сформировать перечень дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации в Кванториуме (1 очередь)	5.3.	30.09.2016	05.10.2016	Карпушина Т.Л.
9.2.	Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Кванториуме (1 очередь)	9.1.	05.10.2016	10.10.2016	Бобровская Н.И.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
 («Кванториум в г. Югорске»)

6

9.3.	Утвержден перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Кванториуме (1 очередь)	9.2.	10.10.2016	10.10.2016	Бобровская Н.И.
10.	Организация и проведение торжественное открытие Кванториума (1 очередь)		10.10.2016	01.11.2016	
10.1.	Подготовить и утвердить список участников торжественного открытия Кванториума (1 очередь)	1.3.	10.10.2016	20.10.2016	Романова Н.Ю.
10.2.	Подготовить и утвердить сценарий торжественного открытия Кванториума (1 очередь)	10.1.	10.10.2016	20.10.2016	Карпушина Т.Л.
10.3.	Провести торжественную церемонию открытия Кванториума (1 очередь)	10.2	20.10.2016	01.11.2016	Фоменко С.С.
10.4.	Проведена торжественная церемония открытия Кванториума (1 очередь)	10.3.	01.11.2016	01.11.2016	Романова Н.Ю.
11.	Определение организации балансодержателя Кванториума и передать в его ведение оперативное управление Кванториумом(1 очередь)		05.11.2016	30.12.2016	
11.1.	Определить организацию балансодержателя Кванториума и организовать передачу Кванториума в оперативное управление организации балансодержателя (при необходимости)(1 очередь)	10.4.	05.11.2016	25.11.2016	Романова Н.Ю.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

7

11.2.	Утвердить организацию балансодержателя Кванториума и организовать передачу Кванториума в оперативное управление организации балансодержателя (при необходимости)(1 очередь)	11.1.	25.11.2016	30.12.2016	Романова Н.Ю.
11.3.	Утверждена организация балансодержателя Кванториума, завершена процедура передачи Кванториума в его оперативное управление	11.2.	30.12.2016	30.12.2016	Романова Н.Ю.
12.	Получение общественной оценки о ходе реализации проекта на Общественном Совете при департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		26.12.2016	30.12.2016	
12.1.	Подготовить доклад о ходе реализации первой очереди проекта на Общественный Совет	10.4.	26.12.2016	30.12.2016	Романова Н.Ю.
12.2	Представлен доклад о ходе реализации первой очереди проекта на заседании Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и получена общественная оценка реализации проекта	12.1	30.12.2016	30.12.2016	Романова Н.Ю.
13.	Получение общественной оценки о ходе реализации проекта на Общественном Совете при департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		27.03.2017	31.03.2017	

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

8

13.1.	Подготовить доклад о ходе реализации первой очереди проекта на Общественный Совет	12.2.	27.03.2017	31.03.2017	Романова Н.Ю.
13.2	Представлен доклад о ходе реализации первой очереди проекта на заседании Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и получена общественная оценка реализации проекта	13.1	30.12.2016	30.12.2016	Романова Н.Ю.
14.	Проектирование Кванториума, проведение работ на объекте размещения в соответствии с бренд-буком Кванториума (2 очередь)		09.01.2017	01.04.2017	
14.1.	Осуществить проектирование Кванториума (2 очередь)	13.2	09.01.2017	31.03.2017	Федорик С.В.
14.2.	Завершено проектирование Кванториума (2 очередь)	14.1.	01.04.2017	01.04.2017	Федорик С.В.
15.	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам для Кванториума (при необходимости) (2 очередь)		20.04.2017	01.07.2017	
15.1.	Сформировать пакет документов для прохождения процедуры получения лицензии на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (при необходимости) (2 очередь)	14.2.	20.04.2017	20.05.2017	Карпушина Т.Л.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

9

15.2.	Сдать документы для прохождения процедуры получения лицензии на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (при необходимости) (2 очередь)	15.1	21.05.2017	01.06.2017	Карпушина Т.Л.
15.3.	Получить лицензию на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Кванториумом (2 очередь)	15.2	02.06.2017	30.06.2017	Бобровская Н.И.
15.4.	Получена лицензия на ведение образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам Кванториумом (при необходимости) (2 очередь)	15.3.	01.07.2017	01.07.2017	Бобровская Н.И.
16.	Утверждение перечня дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Кванториуме (2 очередь)		01.08.2017	20.08.2017	
16.1.	Сформировать перечень дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации в Кванториуме (2 очередь)	15.4.	01.08.2017	15.08.2017	Карпушина Т.Л.
16.2.	Утвердить перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Кванториуме (2 очередь)	16.1.	15.08.2017	20.08.2017	Бобровская Н.И.
16.3.	Утвержден перечень дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Кванториуме (2 очередь)	16.2.	20.08.2017	20.08.2017	Бобровская Н.И.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

10

17.	Подготовка спецификации Кванториума, в соответствии с согласованной образовательной концепцией создаваемого Кванториума по дополнительным общеобразовательным программам (Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы)		01.09.2017	25.10.2017	
17.1.	Подготовить спецификацию на оборудование в соответствии с согласованной образовательной концепцией создаваемого Кванториума по дополнительным общеобразовательным программам (Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы) приобретаемое за счет внебюджетных средств	16.3.	01.09.2017	20.09.2017	Карпушина Т.Л.
17.2.	Согласовать спецификацию на оборудование в соответствии с согласованной образовательной концепцией создаваемого Кванториума по дополнительным общеобразовательным программам (Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы) приобретаемое за счет внебюджетных средств	17.1.	21.09.2017	30.09.2017	Бобровская Н.И.
17.3.	Подготовить спецификацию на оборудование в соответствии с согласованной образовательной концепцией создаваемого Кванториума по дополнительным общеобразовательным программам (Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы) приобретаемое за счет средств регионального бюджета	16.3.	01.09.2017	20.09.2017	Карпушина Т.Л.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

11

17.4.	Согласовать спецификацию на оборудование в соответствии с согласованной образовательной концепцией по дополнительным общеобразовательным программам (Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы) создаваемого Кванториума приобретаемое за счет средств регионального бюджета	17.3.	21.09.2017	24.10.2017	Бобровская Н.И.
17.5.	Согласована спецификация на оборудование в соответствии с согласованной образовательной концепцией по дополнительным общеобразовательным программам (Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы) создаваемого Кванториума	17.4.	25.10.2017	25.10.2017	Бобровская Н.И.
18.	Получение общественной оценки о ходе реализации проекта на Общественном Совете при департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры		01.10.2017	30.10.2017	
18.1.	Подготовить доклад о ходе реализации проекта в III квартале 2017 года	17.5.	01.10.2017	29.10.2017	Романова Н.Ю.
18.2.	Представлен доклад о ходе реализации проекта в III квартале 2017 года на заседании Общественного совета при Департаменте образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и получена общественная оценка реализации проекта	18.1.	30.10.2017	30.10.2017	Романова Н.Ю.
19.	Комплектование штата Кванториума		01.09.2017	20.12.2017	

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

12

19.1.	Согласовать кандидатов из числа педагогических работников/представителей негосударственного сектора для комплектования штата Кванториума	16.3.	01.09.2017	30.09.2017	Карпушина Т.Л.
19.2.	Обеспечить прохождение анкетирования кандидатов на должности педагогических работников Кванториума	19.1.	01.10.2017	14.10.2017	Карпушина Т.Л.
19.3.	Обеспечить обучение кандидатов на должности педагогических работников Кванториума на базе федерального оператора по соответствующим программам повышения квалификации	19.2.	15.10.2017	15.11.2017	Бобровская Н.И.
19.4.	Обеспечить прохождение стажировки кандидатов на должности педагогических работников Кванториума на базе Кванториума г. Нефтеюганска	19.3.	16.11.2017	19.12.2017	Бобровская Н.И.
19.5.	Сформирован, согласован и утвержден списочный состав педагогических работников для работы в Кванториуме	19.4.	20.12.2017	20.12.2017	Бобровская Н.И.
20.	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в Кванториуме		01.10.2017	20.12.2017	
20.1.	Сформировать и согласовать перечень дополнительных общеобразовательных программ (Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы), планируемых к реализации в Кванториуме	16.3.	01.10.2017	15.10.2017	Карпушина Т.Л.
20.2.	Утвердить дополнительные общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности, разработанные на основе типовых, предложенных к реализации федеральным оператором	20.1.	16.10.2017	30.10.2017	Бобровская Н.И.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

13

20.3.	Разработка и согласование с федеральным оператором образовательной программы по направлению "Газоквантум"	20.2.	01.10.2017	19.12.2017	Карпушина Т.Л.
20.4.	Утверждены общеразвивающие программы технической и естественнонаучной направленности по программам (Energy,VR, Gas, IT и Robo квантумы), планируемым к реализации в Кванториуме	21.3.	20.12.2017	20.12.2017	Бобровская Н.И.
21.	Приобретение и установка оборудования Кванториума		01.09.2017	01.06.2018	
21.1.	Провести конкурентные закупки на поставку оборудования в соответствии с согласованной образовательной концепцией создаваемого Кванториума, приобретаемого за счет консолидированного бюджета	16.3.	01.09.2017	31.12.2017	Бобровская Н.И.
21.2.	Обеспечить заключение государственных контрактов на поставку оборудования в соответствии с согласованной образовательной концепцией создаваемого Кванториума, приобретаемого за счет консолидированного бюджета	21.1.	01.01.2018	20.01.2018	Бобровская Н.И.
21.3.	Организовать поставку оборудования в соответствии с согласованной образовательной концепцией создаваемого Кванториума, приобретаемого за счет консолидированного бюджета	21.2.	21.01.2018	01.04.2018	Бобровская Н.И.
21.4.	Обеспечить установку оборудования, приобретаемого за счет консолидированного бюджета	21.3.	02.04.2018	31.05.2018	Кашлачева Н.О.
21.5	Оборудование приобретено и установлено	21.4.	01.06.2018	01.06.2018	Бобровская Н.И.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
 («Кванториум в г. Югорске»)

14

22.	Обеспечение финансирования программ, реализуемых в Кванториуме в 2018 году и плановый период 2019-2020 годов		01.11.2017	25.12.2017	
22.1.	Определить объем финансирования программ, реализуемых в Кванториуме в соответствии с муниципальным заданием на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов	16.3.	01.11.2017	30.11.2017	Бобровская Н.И.
22.2.	Определить объем финансирования программ, реализуемых в Кванториуме в рамках системы персонафицированного финансирования дополнительного образования детей в 2018 году и плановый период 2019 и 2020 годов	16.3.	01.11.2017	30.11.2017	Бобровская Н.И.
22.3.	Обеспечить включение реализуемых в Кванториуме программ в реестр программ системы персонафицированного финансирования дополнительного образования детей	22.2.	01.12.2017	10.12.2017	Карпушина Т.Л.
22.4.	Обеспечить сертификацию реализуемых в Кванториуме программ в системе персонафицированного финансирования дополнительного образования детей	22.3.	11.12.2017	24.12.2017	Карпушина Т.Л.
22.5.	Обеспечено финансирование Кванториума в 2018 году и плановый период 2019-2020 годов	22.4.	25.12.2017	25.12.2017	Салахов Р.З.
23.	Брендинг площадей, предназначенных под размещение детского технопарка под стандарт "Кванториум"		01.10.2017	28.12.2017	

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
 («Кванториум в г. Югорске»)

15

23.1.	Согласование бренд-бука "Кванториум" с Федеральным оператором детских технопарков	16.3.	01.10.2017	31.10.2017	Салахов Р.З.
23.2.	Бренд-бук "Кванториум" согласован с Федеральным оператором детских технопарков	23.1.	01.11.2017	01.11.2017	Салахов Р.З.
23.3.	Оформление помещений в соответствии с согласованным бренд-бука "Кванториум"	23.2.	02.11.2017	27.12.2017	Бобровская Н.И
23.4.	Помещения Кванториума оформлены в соответствии с бренд-буком	23.3.	28.12.2017	28.12.2017	Бобровская Н.И.
24.	Утверждение списка учащихся и расписание занятий в Кванториуме на 2018 год		01.12.2017	29.12.2017	
24.1.	Издать приказ о зачислении детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественнонаучной направленности, реализуемым в Кванториуме в 2018 году	16.3.	01.12.2017	10.12.2017	Карпушина Т.Л.
24.2.	Согласовать расписание занятий по дополнительным общеразвивающим программам технической и естественнонаучной направленности, реализуемым в Кванториуме, на 2018 год	24.1.	11.12.2017	28.12.2017	Фоменко С.С.
24.3.	Утверждены списки учащихся и расписание занятий в Кванториуме на 2018 год	24.2.	29.12.2017	29.12.2017	Бобровская Н.И.
25	Проведение ремонтных работ в приспособленных помещениях для установки оборудования		15.01.2018	16.04.2018	
25.1	Провести работы по монтажу инженерных сетей в приспособленных помещениях	16.3.	15.01.2018	15.04.2018	Кашлачева Н.О.

Шифр проекта: 014-П00 от «11» мая 2016 г.

«Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Югорске Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»
(«Кванториум в г. Югорске»)

16

25.2	Провести зонирование приспособленных помещений	16.3.	15.01.2018	15.04.2018	Кашлачева Н.О.
25.3	Проведены ремонтные работы в приспособленных помещениях для установки оборудования	25.1., 25.2.	16.04.2018	16.04.2018	Бобровская Н.И.
26.	Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в городе Югорске открыт и обеспечивает обучение по дополнительным общеобразовательным программам (Energy, VR, Gas, IT и Robo квантумы) в ДЮЦ «Прометей»	21.5., 23.4., 24.3., 25.3.	01.06.2018	01.06.2018	Салахов Р.З.
27.	Закрытие проекта		02.06.2018	20.07.2018	
27.1.	Подготовить итоговый отчет о реализации проекта	25.	02.06.2018	18.06.2018	Романова Н.Ю.
27.2.	Направить отчет в центральный проектный офис	26.1.	18.06.2018	19.06.2018	Романова Н.Ю.
27.3.	Итоговый отчет направлен в центральный проектный офис	26.2.	20.06.2018	20.06.2018	Романова Н.Ю.
27.4.	Проект закрыт	26.3.	20.07.2018	20.07.2018	Романова Н.Ю.