

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к протоколу заседания проектного комитета  
по национальному проекту "Образование"  
от 07 декабря 2018 г. № 3

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта "Успех каждого ребенка"**

1. Основные положения

|   |   |                         |   |
|---|---|-------------------------|---|
| Наименование национального проекта                        | Образование   |                         |   |
| Краткое наименование федерального проекта                 | "Успех каждого ребенка"   | Срок начала и окончания | 1 октября 2018 г. -<br>31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта                              | Т.А.Голикова, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации               |                         |   |
| Руководитель федерального проекта                         | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                       |                         |   |
| Администратор федерального проекта                        | Е.М.Зак, заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" |                         |   |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"                   |                         |   |

## 2. Цель и показатели федерального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

| № п/п | Наименование показателя  | Тип показателя | Базовое значение |                  | Период, год |      |      |      |      |      |
|-------|--|----------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|
|       |  |                | значение         | дата             | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.    | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент  | Основной       | 71               | 1 января 2018 г. | 73          | 75   | 76   | 77   | 78,5 | 80   |
| 2.    | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек нарастающим итогом | Основной       | 45               | 1 января 2018 г. | 385         | 550  | 800  | 950  | 1100 | 2000 |
| 3.    | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на  | Основной       | 1                | 1 января 2018 г. | 4           | 6    | 10   | 10   | 10   | 12   |

| №<br>п/п | Наименование показателя   | Тип<br>показателя | Базовое значение |                  | Период, год |      |      |      |      |      |  |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|
|          |   |                   | значение         | дата             | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
|          | <i>раннюю профориентацию, млн. человек</i>  |                   |                  |                  |             |      |      |      |      |      |  |
| 4.       | Число детей, получивших рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом тыс. человек   | Основной          | 0                | 1 июня 2018 г.   | 200         | 300  | 400  | 550  | 700  | 900  |  |
| 5.       | Число региональных <i>центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц | Основной          | 1                | 1 января 2018 г. | 10          | 25   | 40   | 55   | 70   | 85   |  |

## 3. Задачи и результаты федерального проекта

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата  | Характеристика результата  |
|----------|--|--|
| 1.       | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся  |  |
| 1.1.     | Создано 150 тыс. <sup>2</sup> новых мест в образовательных организациях  | Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей дополнительными общеобразовательными программами (менее 50% детей), на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей (разработана в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей").<br>За счет средств субсидии из федерального бюджета к концу 2019 года созданы 150 тыс. новых мест (к концу 2021 года - 900 тыс. нарастающим итогом) в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| 1.12.    | различных типов для реализации дополнительных  |  |
| 1.22.    | общеразвивающих программ всех направленностей.<br>Создано 520 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.<br>Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  |
| 1.2.     | Не менее 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,  | Разработаны программы открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта и моделей образовательных онлайн платформ, в том числе "Проектория", за счет федеральной поддержки, а также "Сириус.Онлайн", "Уроки настоящего" и других аналогичных платформ, направленных на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся.<br>В рамках программ проведены уроки, в которых к концу 2024 года ежегодно принимают участие не менее 12 млн. детей.<br>Одновременно с целью выявления и распространения лучших практик проведены ежегодные конкурсные отборы лучших открытых онлайн-  |
| 1.13.    | реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков   |  |
| 1.24     | "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> .   |  |
| 1.32.    | Не менее 6 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках,  |  |
| 1.40.    | реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков   |  |
| 1.47.    | "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> .<br>Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> .<br>Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-  |  |

| №<br>п/п  | Наименование задачи, результата  | Характеристика результата  |
|---|--|--|
|   | <p>уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>.<br/>           Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>.<br/>           Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i></p>   | <p>уроков, направленных на <i>раннюю профориентацию</i>, создание условий для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающих сопровождение процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента Российской Федерации. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе <i>предпрофильных классов</i>.</p>  |
| <p>1.3.<br/>1.14.<br/>1.25.<br/>1.33.<br/>1.41.<br/>1.48.</p> | <p>Не менее 200 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".<br/>           Не менее 300 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".<br/>           Не менее 400 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".<br/>           Не менее 550 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".<br/>           Не менее 700 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными</p> | <p>Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.<br/>           Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).<br/>           За счет средств федерального бюджета реализуются мероприятия в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций "Билет в будущее", с охватом обучающихся 6-11 классов (нарастающим итогом с 2018 года):<br/>           2019 год - не менее 200 тыс. детей;<br/>           2020 год - не менее 300 тыс. детей;<br/>           2021 год - не менее 400 тыс. детей;<br/>           2022 год - не менее 550 тыс. детей;<br/>           2023 год - не менее 700 тыс. детей;<br/>           2024 год - не менее 900 тыс. детей.<br/>           Одновременно субъектами Российской Федерации и</p> |

| №<br>п/п  | Наименование задачи, результата   | Характеристика результата  |
|---|---|--|
|   | <p>профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее".</p> <p>Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее"</p>  | <p>образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Реализация мероприятий будет осуществляться в том числе на базе <i>предпрофильных классов</i>.</p>   |
| <p>1.4.<br/>1.15.<br/>1.27.<br/>1.34.<br/>1.42.<br/>1.49.</p> | <p>Для 330 тыс. детей<sup>2</sup> не менее чем в 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Для 460 тыс. детей не менее чем в 2000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Для 585 тыс. детей не менее чем в 3000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Для 705 тыс. детей не менее чем в 4000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> <p>Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.</p> | <p>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-технической базы (закупка средств обучения) в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, для реализации программ по предмету "Физическая культура".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Реализованы мероприятия обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.</p> <p>К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 7000 общеобразовательных организациях не менее 935 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету "Физическая культура", а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время.</p> |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата  | Характеристика результата   |
|----------|--|---|
|          | <p>Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом</p> <p>1.5. Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 110<sup>5</sup> <i>детских технопарков "Кванториум"</i>, с охватом не менее 385 тыс. детей.</p> <p>1.26. Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 135 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 50 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 550 тыс. детей.</p> <p>1.43. Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 160 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 115 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 800 тыс. детей.</p> <p>1.50. Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 185 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 180 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 950 тыс. детей.</p> <p>Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 210 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 250 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей.</p> <p>Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 340 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих</p> | <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета на создание <i>детских технопарков "Кванториум"</i>.</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию <i>детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.</p> <p>К 2024 году будут созданы не менее 210 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> (нарастающим итогом к 2016 году) и 250 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей, осваивающих современные дополнительные общеобразовательные программы естественнонаучной и технической направленности.</p> <p>Одновременно субъектами Российской Федерации и образовательными организациями могут самостоятельно быть инициированы и реализованы аналогичные проекты, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам.</p> |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата  | Характеристика результата   |
|----------|--|---|
|          | в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей   |   |
| 1.6.     | Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | <p>Проведен анализ лучших мировых практик <i>наставничества</i>, а также опыта субъектов Российской Федерации.</p> <p>К концу 2019 года разработана и направлена в субъекты Российской Федерации методология (целевая модель) <i>наставничества в том числе</i> обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.</p> <p>По итогам утверждения методологии субъектами Российской Федерации утверждаются планы мероприятий по внедрению методологии <i>наставничества</i> для обучающихся.</p>  |
| 1.7.     | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> .   | К 2024 году обеспечено доведение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных программами дополнительного образования, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> , до 70% от общего числа детей указанной категории., Субъектами Российской Федерации (органами местного самоуправления) сформированы и реализуются мероприятия (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе информационные кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| 1.18.    | Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> .   | Организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивается разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> , разработанных с учетом лучших практик.  |
| 1.28.    | Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> .   |   |
| 1.36.    | Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> .   |   |
| 1.44.    | Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> .   |   |
| 1.53.    | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья  |   |



| №<br>п/п  | Наименование задачи, результата   | Характеристика результата  |
|---|---|--|
| 1.8.<br>1.19.<br>1.29.<br>1.37.<br>1.45.<br>1.51. | <p>обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i></p> <p>Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>, с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.</p> <p>Не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>, с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.</p> <p>Не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>, с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.</p> <p>Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>, с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.</p> <p>Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы</p> | <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание в 10 субъектах Российской Федерации региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех".</p> <p>Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом "Талант и успех" целевой моделью.</p> <p>К 2024 году центры созданы в каждом субъекте Российской Федерации. Каждый из центров обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением <i>дистанционных технологий</i>, а также в центрах проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "<i>Сириус.Онлайн</i>" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного</p> |

| №<br>п/п  | Наименование задачи, результата  | Характеристика результата   |
|---|--|---|
|   | <p><i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации.</i></p> <p><i>Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i></p>   | <p>плана.</p>   |
| <p>1.9.<br/>1.20.<br/>1.30.<br/>1.38.<br/>1.46.<br/>1.52.</p> | <p>Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, в том числе не менее 15<sup>3</sup> центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 6 тыс. детей в год, и не менее 153 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах).</p> <p>Созданы не менее 30 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 12 тыс. детей в год.</p> | <p>Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации на создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых,<sup>9</sup> или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей). Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.</p> <p>Субъектами Российской Федерации совместно с образовательными организациями высшего образования реализованы мероприятия по созданию центров в соответствии с методическими рекомендациями</p> |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата  | Характеристика результата  |
|----------|--|--|
|          | <p>Созданы не менее 45 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 18 тыс. детей в год.</p> <p>Созданы не менее 60 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 24 тыс. детей в год.</p> <p>Созданы не менее 75 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 30 тыс. детей в год.</p> <p>Созданы не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы,</p> | <p>Минпросвещения России.</p> <p>Центры, используя возможности образовательных организаций высшего образования (кадровые, инфраструктурные, материально-технические), обеспечивают обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в таких центрах привлечены преподаватели и научные сотрудники образовательных организаций высшего образования.</p> <p>К концу 2024 года создано не менее 100 центров с охватом не менее 40 тыс. детей ежегодно.</p> |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата   | Характеристика результата   |
|----------|---|---|
|          | <p>с охватом не менее 40 тыс. детей в год</p>   |   |
| 1.10.    | <p>Во всех субъектах Российской Федерации внедрена <i>целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</i></p> | <p>В соответствии с поручением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (п. 2 протокола от 29 марта 2018 г. № 3) на основе лучших практик субъектов Российской Федерации сформирована целевая модель региональной системы дополнительного образования. К концу 2021 года <i>целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</i> внедрена во всех субъектах Российской Федерации, в том числе за счет софинансирования из федерального бюджета и внебюджетных источников, с учетом специфики территорий и позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей в целях достижения показателей федерального проекта.</p> <p>Реализация <i>целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей</i>, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).</p> |
| 1.11.    | <p>Проведена Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге</p>  | <p>Определена площадка проведения Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге 1 октября 2020 года. Обеспечено участие в олимпиаде российских школьников, а также иностранных участников по результатам отборочного тура. Проведение олимпиады позволит:</p>   |

| №<br>п/п   | Наименование задачи, результата   | Характеристика результата  |
|--|---|--|
|  |   | <p>- обеспечить позиционирование Российской Федерации на мировом уровне как ведущей страны в области преподавания математики;</p> <p>- создать условия для развития математического образования в Российской Федерации с учетом международного опыта;</p> <p>- совершенствовать организационные и методические условия функционирования олимпиадного движения в Российской Федерации.</p> <p>В целях развития олимпиадного движения школьников будет в целях обеспечения результата будет продолжена реализация ведомственного проекта «Олимпиадное движение школьников», в том числе обеспечено проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и комплектование сборных команд на международные этапы олимпиад.</p>   |
| <p>1.17.<br/>1.23.<br/>1.31.<br/>1.39.<br/>1.54.</p> | <p>Не менее 2 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями.</p> <p>Не менее 5 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями.</p> <p>Не менее 8 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями.</p> <p>Не менее 12 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями.</p> <p>Не менее 18 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями</p> | <p>Проведен отбор субъектов Российской Федерации на проведение летних школ с участием детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i>, организованных российскими образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ.</p> <p>Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования.</p> <p>Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан, в том числе:</p> <p>в 2020 году - 2 тыс. человек;</p> <p>в 2021 году - 5 тыс. человек;</p> <p>в 2022 году - 8 тыс. человек;</p> <p>в 2023 году - 12 тыс. человек;</p> |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата  | Характеристика результата   |
|----------|--|---|
| 1.21.    | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ                | <p>в 2024 году - 18 тыс. человек.</p> <p>Разработка и внедрение к концу 2020 года методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики, в управлении деятельностью образовательных организаций;</li> <li>- повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.</li> </ul> |
| 1.55.    | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы <i>наставничества</i>  | <p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы <i>наставничества</i> позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p>   |
| 1.56.    | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | <p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основных общеобразовательных программ.</p> <p>Перечень нормативно-правовых актов, подлежащих изменению, определяется на начальном этапе реализации проекта.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с</p>   |

| №<br>п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|----------|---------------------------------|---------------------------|
|----------|---------------------------------|---------------------------|

зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием *дистанционных технологий*, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и "гибкие" механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

## 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п    | Наименование мероприятия и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |          |          |      |      |      | Всего, (млн. рублей) |
|----------|---|---|----------|----------|------|------|------|----------------------|
|          |   | 2019  | 2020     | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 |                      |
| 1.1      | Создано не менее 900 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей                | 979,6   | 2 497,6  | 2 587,6  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 6 064,8              |
| 1.1.1.   | Федеральный бюджет  | 970,00  | 2 450,00 | 2 540,00 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5 960,0              |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 950,00  | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 5 710,0              |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                  |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,00  | 0,00     | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                  |
| 1.1.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 9,6   | 47,6     | 47,6     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 104,8                |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 9,6   | 47,6     | 47,6     | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 104,8                |
| 1.1.4.   | внебюджетные источники  | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                  |
| 1.2.     | Не менее чем 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | 80,0  | 80,0     | 80,0     | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0                |
| 1.2.1.   | Федеральный бюджет  | 80,0  | 80,0     | 80,0     | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0                |



| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |         |         |         |         |         | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
|          |   | 2019  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                            |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.2.2.   | бюджеты государственных внебюджетных<br>фондов Российской Федерации   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.2.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов<br>Российской Федерации   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.2.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.2.4.   | внебюджетные источники  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.3.     | Не менее 900 тыс. детей получили<br>рекомендации по построению<br>индивидуального учебного плана в<br>соответствии с выбранными<br>профессиональными компетенциями<br>(профессиональными областями<br>деятельности), с учетом реализации проекта<br>«Билет в будущее» | 1 000,0   | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 8 000,0                    |
| 1.3.1.   | Федеральный бюджет  | 1 000,0   | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 8 000,0                    |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджетам на создание в<br/>общеобразовательных организациях,<br/>расположенных в сельской местности,<br/>условий для занятий физической культурой<br/>и спортом</i>   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |

| № п/п    | Наименование мероприятия и источники финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |         |         |         |         |         | Всего,<br>(млн. рублей) |
|----------|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------|
|          |   | 2019  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                         |
| 1.3.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                     |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                     |
| 1.3.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                     |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                     |
| 1.3.4.   | внебюджетные источники  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                     |
| 1.4.     | Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 661,6   | 1 484,1 | 1 484,1 | 1 484,1 | 1 484,1 | 1 484,1 | 9 082,1                 |
| 1.4.1.   | Федеральный бюджет  | 1 455,0   | 1 455,0 | 1 455,0 | 1 455,0 | 1 455,0 | 1 455,0 | 8 730,0                 |
| 1.4.1.   | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 1 455,0   | 1 455,0 | 1 455,0 | 1 455,0 | 1 455,0 | 1 455,0 | 8 730,0                 |
| 1.4.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                     |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                     |
| 1.4.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 206,6   | 29,1    | 29,1    | 29,1    | 29,1    | 29,1    | 352,1                   |
| 1.4.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i>   | 206,6   | 29,1    | 29,1    | 29,1    | 29,1    | 29,1    | 352,1                   |

| № п/п    | Наименование мероприятия и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |          |          |          |          |          | Всего,<br>(млн. рублей) |
|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
|          |  | 2019  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |                         |
|          | <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  |   |          |          |          |          |          |                         |
| 1.4.4.   | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                     |
| 1.5.     | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 детских технопарков "Кванториум"                            | 2 549,3   | 2 494,9  | 2 497,5  | 2 377,5  | 2 377,5  | 2 377,5  | 14674,2                 |
| 1.5.1.   | Федеральный бюджет   | 2 050,04  | 2 120,13 | 2 122,31 | 2 002,31 | 2 002,31 | 2 002,31 | 12 299,40               |
| 1.5.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 1 740,0   | 1 740,0  | 1 740,0  | 1 740,0  | 1 740,0  | 1 740,0  | 10 440,0                |
| 1.5.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                     |
| 1.5.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                     |
| 1.5.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации   | 159,2   | 34,8     | 34,8     | 34,8     | 34,8     | 34,8     | 333,2                   |
| 1.5.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 159,2   | 34,8     | 34,8     | 34,8     | 34,8     | 34,8     | 333,2                   |
| 1.5.4.   | внебюджетные источники   | 340,0   | 340,0    | 340,4    | 340,4    | 340,4    | 340,4    | 2 041,6                 |
| 1.6      | Созданы 340 мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей. | 291,9   | 1431,5   | 1431,5   | 1333,8   | 1333,8   | 1333,8   | 7216,3                  |
| 1.6.1    | Федеральный бюджет   | 223,0   | 1180,0   | 1180,0   | 1110,0   | 1110,0   | 1170,0   | 5973,0                  |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |         |         |       |       |       | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|---|---|---------|---------|-------|-------|-------|----------------------------|
|          |   | 2019  | 2020    | 2021    | 2022  | 2023  | 2024  |                            |
| 1.6.1.2  | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 183,0   | 1 130,0 | 1 130,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 | 5 413,03                   |
| 1.6.2    | бюджеты государственных внебюджетных<br>фондов Российской Федерации   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.6.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.6.3    | Консолидированные бюджеты субъектов<br>Российской Федерации   | 17,9  | 22,0    | 22,0    | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 111,23                     |
| 1.6.3.1  | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 17,9  | 22,0    | 22,0    | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 121,3                      |
| 1.6.4    | внебюджетные источники  | 51,0  | 229,5   | 229,5   | 204,0 | 204,0 | 204,0 | 1 122,0                    |
| 1.7      | Создано не менее 100 центров, реализующих<br>дополнительные общеобразовательные<br>программы, в организациях,<br>осуществляющих образовательную<br>деятельность по образовательным<br>программам высшего образования, в том<br>числе участвующих в создании научных и<br>научно-образовательных центров мирового<br>уровня или обеспечивающих деятельность<br>центров компетенций Национальной<br>технологической инициативы, с охватом не<br>менее 40 тыс. детей в год | 120,5   | 163,6   | 163,6   | 183,0 | 183,0 | 203,0 | 1016,7                     |
| 1.7.1.   | Федеральный бюджет  | 116,96  | 160,0   | 160,0   | 180,0 | 180,0 | 200,0 | 996,96                     |
| 1.7.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты</i>   | 96,96   | 150,0   | 150,0   | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 846,96                     |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|---|---|------|------|------|------|------|----------------------------|
|          |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                            |
|          | <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>   |   |      |      |      |      |      |                            |
| 1.7.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.7.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.7.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  | 3,5   | 3,6  | 3,6  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 19,7                       |
| 1.7.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 3,5   | 3,6  | 3,6  | 3,0  | 3,0  | 3,0  | 19,7                       |
| 1.7.4.   | внебюджетные источники  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.8.     | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 50,0  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0                      |
| 1.8.1    | Федеральный бюджет  | 50,0  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0                      |
| 1.8.1.2  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.8.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.8.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |       |       |       |       |       | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
|          |   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |                            |
| 1.8.3    | Консолидированные бюджеты субъектов<br>Российской Федерации   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.8.3.1  | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.8.4    | внебюджетные источники  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.9      | Оказана поддержка образовательным<br>организациям на реализацию пилотных<br>проектов по обновлению содержания и<br>технологий дополнительного образования<br>по приоритетным направлениям, в том числе<br>на реализацию проектов по организации<br>летних школ, организованных российскими<br>образовательными организациями, с<br>участием не менее 18 тыс. детей и<br>представителей молодежи из числа<br>иностранцев граждан | 92,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 592,0                      |
| 1.9.1    | Федеральный бюджет  | 92,0  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 592,0                      |
| 1.9.1.2  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету<br/>(ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.9.2    | бюджеты государственных внебюджетных<br>фондов Российской Федерации   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.9.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету<br/>(ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.9.3    | Консолидированные бюджеты субъектов<br>Российской Федерации   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |
| 1.9.3.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету</i>   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0                        |

| № п/п     | Наименование мероприятия и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |          |          |          |          |         | Всего,<br>(млн. рублей) |
|-----------|--|---|----------|----------|----------|----------|---------|-------------------------|
|           |  | 2019  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    |                         |
|           | (ам) указывается наименование)   |   |          |          |          |          |         |                         |
| 1.9.4     | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0                     |
| 1.10.     | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена <i>целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей.</i>  | 231,91  | 215,73   | 215,73   | 215,73   | 215,73   | 215,73  | 1310,56                 |
| 1.10.1.   | Федеральный бюджет   | 220,0   | 211,5    | 211,5    | 211,5    | 211,5    | 211,5   | 1277,5                  |
| 1.10.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 220,0   | 211,5    | 211,5    | 211,5    | 211,5    | 211,5   | 1 277,5                 |
| 1.10.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0                     |
| 1.10.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0                     |
| 1.10.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации   | 11,91   | 4,23     | 4,23     | 4,23     | 4,23     | 4,23    | 33,06                   |
| 1.10.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0                     |
| 1.10.4.   | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0     | 0,0                     |
| 1.11.     | Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и | 3 491,60  | 3 426,40 | 5 272,60 | 5 332,60 | 5 332,60 | 6 832,0 | 29 687,80               |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |         |         |         |         |         | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|-----------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|
|           |  | 2019  | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |                            |
|           | среднего общего образования в указанных<br>субъектах Российской Федерации  |   |         |         |         |         |         |                            |
| 1.11.1.   | Федеральный бюджет   | 3 360,0   | 3 360,0 | 5 170,0 | 5 230,0 | 5 230,0 | 6 700,0 | 29 050,0                   |
| 1.11.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 3 320,0   | 3 320,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 5 130,0 | 6 600,0 | 28 630,0                   |
| 1.11.2.   | бюджеты государственных внебюджетных<br>фондов Российской Федерации  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.11.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.11.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов<br>Российской Федерации  | 131,6   | 66,4    | 102,6   | 102,6   | 102,6   | 132,0   | 637,8                      |
| 1.11.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 131,6   | 66,4    | 102,6   | 102,6   | 102,6   | 132,0   | 637,8                      |
| 1.11.4.   | внебюджетные источники   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.12      | Проведены всероссийские и международные<br>олимпиады школьников, в том числе<br>Международная математическая олимпиада<br>в Санкт-Петербурге | 209,3   | 421,1   | 301,1   | 301,1   | 301,1   | 301,1   | 1 834,8                    |
| 1.12.1    | Федеральный бюджет   | 209,3   | 421,1   | 301,1   | 301,1   | 301,1   | 301,1   | 1 834,8                    |
| 1.12.1.1  | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.12.2    | бюджеты государственных внебюджетных<br>фондов Российской Федерации  | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.12.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 0,0   | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |



| №<br>п/п                                    | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |          |          |          |          |          | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|---|---|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|   |   | 2019  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |                            |
| 1.12.3                                      | Консолидированные бюджеты субъектов<br>Российской Федерации   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| 1.12.3.1                                    | <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| 1.12.4                                      | внебюджетные источники  | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| 1.13.                                       | К 2024 году обучающимся 5-11 классов<br>предоставлены возможности освоения<br>основных общеобразовательных программ<br>по индивидуальному учебному плану, в том<br>числе в сетевой форме, с зачетом<br>результатов освоения ими дополнительных<br>общеобразовательных программ и программ<br>профессионального обучения | 30,0  | 45,96    | 45,96    | 45,96    | 45,96    | 45,96    | 259,8                      |
| 1.13.1                                      | Федеральный бюджет  | 30,0  | 45,96    | 45,96    | 45,96    | 45,96    | 45,96    | 259,8                      |
| 1.13.1.1                                    | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| 1.13.2                                      | бюджеты государственных внебюджетных<br>фондов Российской Федерации   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| 1.13.2.1.                                   | <i>из них межбюджетные трансферты<br/>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| 1.13.3.                                     | Консолидированные бюджеты субъектов<br>Российской Федерации   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| 1.13.3.1                                    | <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>   | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| 1.13.4                                      | внебюджетные источники  | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: |   | 10 787,8  | 13 411,0 | 15 229,6 | 13 003,7 | 13 003,7 | 15 083,2 | 80 519,15                  |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования                           | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |          |          |          |          |          | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|--|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
|          |  | 2019  | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     |                            |
|          | федеральный бюджет   | 9 856,4   | 12 633,7 | 14 415,9 | 12 265,8 | 12 265,8 | 14 315,9 | 75 753,50                  |
|          | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)<br/>(указывается наименование)</i> | 7 965,0   | 10 386,5 | 12 196,5 | 9 676,5  | 9 676,5  | 11 146,5 | 61 047,50                  |
|          | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской                        | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
|          | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)<br/>(указывается наименование)</i> | 0,0   | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
|          | консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации                      | 540,4   | 207,8    | 243,9    | 193,5    | 193,5    | 222,9    | 1 602,05                   |
|          | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)<br/>(указывается наименование)</i> | 540,4   | 207,8    | 243,9    | 193,5    | 193,5    | 222,9    | 1 602,05                   |
|          | внебюджетные источники   | 391,0   | 569,5    | 569,8    | 544,4    | 544,4    | 544,4    | 3 163,5                    |

## 5. Участники федерального проекта

| № п/п  | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| 1.   | Руководитель федерального проекта                           | М.Н.Ракова       | заместитель Министра просвещения Российской Федерации  | О.Ю.Васильева, Министр просвещения Российской Федерации                            | 20                              |
| 2.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| Общие организационные мероприятия по проекту   |   |                  |  |  |                                 |
| 3.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| 4.   | Участник федерального проекта                               | И.А.Михеев       | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                | 40                              |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |   |                  |  |  |                                 |
| 5.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев       | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации"               | 40                              |
| 6.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |

| № п/п   | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| 7.  | Участник федерального проекта                               | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| Реализация открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> |   |                  |  |  |                                 |
| 8.  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев       | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации"               | 40                              |
| 9.  | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| 10.   | Участник федерального проекта                               | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| 11.   | Участник федерального проекта <sup>11</sup>                 |                  | Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"  |  | 40                              |
| 12.   | Участник федерального проекта                               | В.Ю.Сурвилло     | Советник Президента Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"   |  | 40                              |
| 13.   | Участник федерального проекта <sup>11</sup>                 |                  | Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России"   |  | 40                              |

| № п/п   | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| Построение <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |   |                  |  |  |                                 |
| 14.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Черноскутова | директор Департамента государственной политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 20                              |
| 15.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 20                              |
| 16.   | Участник федерального проекта                               | И.А.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации     | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 10                              |
| 17.   | Участник федерального проекта                               | Ю.Е.Михеева      | директор Департамента социального развития Министерства экономического развития Российской Федерации   | И.Э. Горосов, заместитель Министра экономического развития, Российской Федерации     | 10                              |
| 18.   | Участник федерального проекта                               | Е.В.Шмелева      | Образовательный фонд "Талант и Успех"  |  | 20                              |
| 19.   | Участник федерального проекта                               | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 40                              |
| 20.   | Участник федерального проекта                               | И.Ю. Суперекин   | первый заместитель генерального директора Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"   | Р.Н.Уразов, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)"  | 20                              |

| № п/п  | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |   |                  |  |  |                                 |
| 21.  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев,      | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                | 40                              |
| 22.  | Участник федерального проекта                               | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| 23.  | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| Создание детских технопарков "Кванториум"  |   |                  |  |  |                                 |
| 24.  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев,      | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                | 40                              |
| 25.  | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| 26.  | Участник федерального проекта                               | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |

| № п/п   | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| 27.   | Участник федерального проекта                               | М.А.Инкин        | исполняющий обязанности генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | О.Ю.Васильева Министр просвещения Российской Федерации                               | 40                              |
| Разработка методологии (целевая модель) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |   |                  |  |  |                                 |
| 28.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев       | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |
| 29.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 40                              |
| 30.   | Участник федерального проекта                               | И.А.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 40                              |
| 31.   | Участник федерального проекта                               | Е.В.Шмелева      | руководитель Образовательного фонда "Талант и Успех"   |  | 20                              |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> , для детей с ограниченными возможностями здоровья  |   |                  |  |  |                                 |
| 32.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев       | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского  | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |

| № п/п   | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|------------------|--|--|---------------------------------|
|   |   |                  | отдыха Министерства просвещения Российской Федерации   |  |                                 |
| 33.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 40                              |
| 34.   | Участник федерального проекта                               | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 40                              |
| 35.   | Участник федерального проекта                               | И.А.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 40                              |
| <i>Создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", во всех субъектах Российской Федерации</i> |   |                  |  |  |                                 |
| 36.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев,      | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |
| 37.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 40                              |
| 38.   | Участник федерального проекта                               | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 40                              |



| № п/п  | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| 39.  | Участник федерального проекта                               | Е.В.Шмелева      | руководитель Образовательного фонда "Талант и Успех"   |  | 40                              |
| 40.  | Участник федерального проекта                               | И.А.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 40                              |
| Создание центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |   |                  |  |  |                                 |
| 41.  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев,      | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |
| 42.  | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 40                              |
| 43.  | Участник федерального проекта                               | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 40                              |
| 44.  | Участник федерального проекта                               | А.И. Рожков      | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 40                              |

| № п/п | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| 45.   | Участник федерального проекта <sup>11</sup><br>Внедрение во всех субъектах Российской Федерации |                  | АО "Российская венчурная компания"   |  | 40                              |
|       | <i>целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i>            |                  |  |  |                                 |
| 46.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта                                     | И.А.Михеев,      | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                | 40                              |
| 47.   | Администратор федерального проекта  | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| 48.   | Участник федерального проекта   | А.Е.Тимкин       | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| 49.   | Участник федерального проекта   | Е.В.Шмелева      | руководитель Образовательного фонда "Талант и Успех"   |  | 40                              |
|       | Проведение Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге                            |                  |  |  |                                 |
| 50.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта                                     | А.Е. Четвертков  | директор Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего образования Министерства просвещения Российской Федерации                        | М.Н.Ракова, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |
| 51.   | Администратор федерального проекта  | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | 40                              |
| 52.   | Участник федерального проекта   | И.А.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и   | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего                                | 40                              |

| № п/п   | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|------------------|--|--|---------------------------------|
|   |   |                  | молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  | образования Российской Федерации   |                                 |
| 53.   | Участник федерального проекта                               | Ж.В. Воробьева   | председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга  | А.Д. Беглов, временно исполняющий обязанности Губернатор Санкт-Петербурга            | 40                              |
| Участие детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями  |   |                  |  |  |                                 |
| 54.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев       | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |
| 55.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 20                              |
| 56.   | Участник федерального проекта                               | И.А.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 20                              |
| 57.   | Участник федерального проекта                               | Д.Ю. Гужеля      | советник руководителя Россотрудничества  | Э.В. Митрофанова, руководитель Россотрудничества                                     | 20                              |
| Разработка и внедрение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ |   |                  |  |  |                                 |

| № п/п | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| 58.   | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев,      | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |
| 59.   | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 20                              |
| 60.   | Участник федерального проекта                               | И.А.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 20                              |
| 61.   | Участник федерального проекта                               | М.Ю. Алашкевич   | вице-президент, государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"   | С.В. Ячевская Заместитель Председателя Внешэкономбанка — член Правления              | 10                              |
| 62.   | Участник федерального проекта <sup>11</sup>                 |                  | Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей"  |  | 10                              |
| 63.   | Участник федерального проекта                               | В.Ю.Сурвилло     | Советник Президента Общероссийской общественной организации "Деловая Россия"   |  | 10                              |
| 64.   | Участник федерального проекта <sup>11</sup>                 |                  | Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России"   |  | 10                              |

| № п/п  | Роль в проекте  | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|---|------------------|--|--|---------------------------------|
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, <i>наставничества и "шефства"</i>   |   |                  |  |  |                                 |
| 65.  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев,      | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |
| 66.  | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 20                              |
| 67.  | Участник федерального проекта                               | И.А.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 20                              |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения |   |                  |  |  |                                 |
| 68.  | Ответственный за достижение результата федерального проекта | И.А.Михеев,      | директор Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации | И.П.Потехина, заместитель Министра просвещения Российской Федерации                  | 40                              |
| 69.  | Администратор федерального проекта                          | Е.М.Зак          | заместитель генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | М.А.Инкин, и.о. генерального директора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования"   | 20                              |

| № п/п | Роль в проекте                | Фамилия инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|-------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------|
| 70.   | Участник федерального проекта | А.И.Рожков       | директор Департамента государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и высшего образования Российской Федерации | М.А.Боровская, заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации | 20                              |
| 71.   | Участник федерального проекта | А.О.Аракелова    | директор Департамента науки и образования Министерства культуры Российской Федерации   | Н.А.Малаков, заместитель Министра культуры Российской Федерации                      | 20                              |

## 6. Дополнительная информация

<sup>1</sup> Общая численность детей, которые занимаются в образовательных организациях различных типов, реализующих дополнительные общеразвивающие программы всех направленностей, в сельской местности и поселках городского типа на 1 января 2018 г. составляет 2 269 800 человек (из них 1 739 243 человек - в сельской местности; 530 557 человек - в поселках городского типа).

<sup>2</sup> Далее по аналогичным мероприятиям - накопительным итогом по отношению к 2019 году.

<sup>3</sup> Далее по аналогичным мероприятиям - накопительным итогом по отношению к 2018 году.

<sup>4</sup> Далее по аналогичным мероприятиям - количество детей, получивших рекомендации по построению *индивидуального учебного плана* в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в будущее" за счет средств федерального бюджета.

<sup>5</sup> Далее по аналогичным мероприятиям - накопительным итогом к соответствующему году.

<sup>6</sup> Далее по аналогичным мероприятиям - количество учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций, получивших рекомендации по построению *индивидуального учебного плана* в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в рамках проекта "Билет в будущее".

<sup>7</sup> Значения показателей настоящего федерального проекта по субъектам Российской Федерации определяются ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

<sup>8</sup> Объем финансового обеспечения реализации настоящего федерального проекта в разрезе субъектов Российской Федерации определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

<sup>9</sup> Международные математические центры, выполняющие исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, создаются в рамках федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" национального проекта "Наука".

<sup>10</sup> Финансовое обеспечение указанных мероприятий предусмотрено в федеральном проекте "Развитие научной и научно-производственной кооперации" национального проекта "Наука".

<sup>11</sup> Участник будет уточнен дополнительно.

## Термины и понятия, используемые в паспорте федерального проекта

1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).

3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.

5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направлениям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.



6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и формировании гражданской позиции.

7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.

8. Представители молодежи из числа иностранных граждан - лица, являющиеся гражданами иностранных государств, в возрасте от 14 до 30 лет (в целях реализации федерального проекта ограничение по возрасту участников установлено в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р "Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года").

9. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) .

11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" проектной части государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". Федеральный проект включает в себя продолжение реализации приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (паспорт утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 10). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации.

Проект предусматривает проведение апробации наиболее значимых результатов с целью их предварительной оценки с вынесением на проектный комитет национального проекта "Образование" для принятия решения о дальнейшем масштабировании и внедрении в субъектах Российской Федерации.

## Оценка обеспеченности целей и целевых показателей национального проекта, процент

|  | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований | Место России в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих |
|--|---|---|---|---|
| Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | 5   | 2   | 15  | 2   |
| Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию  | 2   | 1   | 5   | 5   |
| Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 3   | 1   | 5   | 5   |
| Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  | 1   | 0   | 5   | 1   |

|  | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований | Место России в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих |
|--|---|---|---|---|
| Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 340 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей  | 5   | 0   | 10  | 0   |
| Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 0   | 0   | 5   | 3   |
| Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>   | 0   | 1   | 5   | 0   |
| Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с   | 2   | 5   | 10  | 3   |

|  | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований | Место России в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих |
|--|---|---|---|---|
|--|---|---|---|---|

охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации

Создано не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год

0

5

10

0

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

1

0

10

3

Проведена Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге

1

1

0

0

Не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями

0

0

1

0

|  | Средневзвешенный результат Российской Федерации в группе международных исследований | Место России в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных рейтингов университетов | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих |
|--|---|---|---|---|
| Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ                | 0   | 0   | 3   | 3   |
| Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и "шефства"</i>   | 0   | 0   | 3   | 10  |
| К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | 1   | 1   | 8   | 0   |
| Итого  | 21  | 17  | 95  | 35  |



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Успех каждого ребенка"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации федерального проекта**

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                    | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|-------------------|--------------------|---|---|------------------|
|        |   | начало            | окончание          |   |   |                  |
| 1.     | Создано 150 тыс. <sup>2</sup> новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   | 1 октября 2018 г. | 31 декабря 2019 г. | И.А.Михеев, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Не менее 900 тыс. детей получили возможность осваивать программы дополнительного образования детей всех направленностей | ПС               |
| 1.1.1. | Разработка и утверждение рекомендуемого перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2019 г.  | 1 марта 2019 г.    | И.А.Михеев  | распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении рекомендуемого перечня средств обучения для создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных  | РНП              |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации      |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало                | окончание             |  |  |                     |
| 1.1.2.   | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 октября<br>2018 г.  | 30 октября<br>2018 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,<br>А.Е.Тимкин | общеразвивающих программ всех направленностей.<br>Утверждение перечня средств обеспечит равные условия для освоения программ дополнительного образования детей на территории всех субъектов Российской Федерации | РНП                 |
| 1.1.3.   | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации  | 30 октября<br>2018 г. | 8 ноября<br>2018 г.   | И.А.Михеев   | протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   |                     |                       |   |   |                     |
| 1.1.4.   | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января<br>2019 г. | 1 марта<br>2019 г.    | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,<br>А.Е.Тимкин | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РНП                 |
| 1.1.5.   | Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | 1 марта<br>2019 г.  | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   | РНП                 |
| 1.1.6.   | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию   | 1 марта<br>2019 г.  | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев  | информационно-аналитический отчет об обеспечении информационно-методического  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |   |  |                     |
|          | новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  |                  |                    |   | сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Обеспечено внедрение лучшего опыта по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |                     |
| 1.1.     | Создано 150 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   |                  | 31 декабря 2019 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,<br>А.Е.Тимкин | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   | ПК                  |
| 2.       | Не менее чем 4 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,<br>Е.М.Зак,<br>представитель Общероссийской общественной организации        | информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-   | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                  | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало            | окончание        |  |   |                     |
|          | направленных на <i>раннюю профориентацию</i>   |                   |                  | "Российский союз промышленников и предпринимателей", В.Ю.Сурвилло, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> " и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации   |                     |
| 2.1.1.   | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", " <i>Уроки настоящего</i> " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 февраля 2019 г. | 1 апреля 2019 г. | И.А.Михеев   | распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", " <i>Уроки настоящего</i> " или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на <i>раннюю профориентацию</i> . План открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало            | окончание             |   |   |                     |
| 2.1.2.   | Проведение не менее 1 федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 июня<br>2019 г. | 31 октября<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России", | <i>"Проектория"</i> , "Уроки<br>настоящего" или иных<br>аналогичных по возможностям,<br>функциям и результатам<br>проектов, направленных на<br><i>раннюю профориентацию</i> ,<br>позволит всем образовательным<br>организациям запланировать<br>участие их обучающихся в<br>соответствующих<br>мероприятиях, а также провести<br>предварительный комплекс<br>мероприятий, позволяющих<br>обучающимся стать активными<br>участниками проекта в целом | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          |   |                     |                       | руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  |  |                     |
| 2.1.3.   | Проведение открытых онлайн-уроков,<br>реализуемых с учетом опыта цикла<br>открытых уроков " <i>Проектория</i> ",<br>направленных на <i>раннюю</i><br><i>профориентацию</i>                        | 1 апреля<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | информационно-аналитический<br>отчет о проведении открытых<br>онлайн-уроков, реализуемых с<br>учетом опыта цикла открытых<br>уроков " <i>Проектория</i> ",<br>направленных на <i>раннюю</i><br><i>профориентацию</i> | РНП                 |
| 2.1.     | 4 млн. детей приняли участие в<br>открытых онлайн-уроках,<br>реализуемых с учетом опыта цикла<br>открытых уроков " <i>Проектория</i> ",<br>направленных на <i>раннюю</i><br><i>профориентацию</i> |                     | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России",<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов | информационно-аналитический<br>отчет об участии детей в<br>открытых онлайн-уроках,<br>реализуемых с учетом опыта<br>цикла открытых уроков<br>" <i>Проектория</i> "   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          |  |                     |                       | исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации,<br>А.Е.Тимкин  |   |                     |
| 3.       | Не менее 200 тыс. детей <sup>3</sup> получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 октября<br>2018 г | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее". Участники проекта "Билет в будущее" прошли профессиональные пробы в целях самоопределения на основе результатов мониторинга их интересов и способностей | ПС                  |
| 3.1.1.   | Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"  | 1 октября<br>2018 г | 1 марта<br>2019 г.    | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин  | акт Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" об утверждении плана реализации проекта "Билет в будущее". Определены основные результаты и перспективы проекта "Билет в   | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |  |   |                     |
| 3.1.2.   | Разработка информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее", в том числе с учетом обеспечения защиты персональных данных детей при реализации мероприятия в рамках проекта | 1 марта<br>2019 г.   | 1 сентября<br>2019 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин   | будущее"<br>техническая документация на систему сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее".<br>Онлайн-платформа "Билет в будущее" обеспечивает возможность каждому ребенку пройти тестирование на самоопределение и оценку своих способностей, а также накапливает данные о профилях участников проекта, для прогнозирования их дальнейшего самоопределения | РНП                 |
| 3.1.3.   | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"   | 1 февраля<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин   | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее". Обучающиеся всех образовательных организаций общего образования проинформированы о возможности участия в проекте "Билет в будущее"   | РНП                 |
| 3.1.4.   | Проведение мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"   | 1 января<br>2019 г.  | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга плана реализации проекта "Билет в будущее"   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации      |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало                | окончание             |  |   |                     |
| 3.1.     | Не менее 200 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций <sup>3</sup> получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 31 декабря<br>2019 г. |                       | Федерации,<br>А.Е.Тимкин<br><br>И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации,<br>А.Е.Тимкин | информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по предоставлению учащимся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | ПК                  |
| 4.       | Для 330 тыс. детей <sup>2</sup> не менее чем в 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом   | 1 января<br>2019 г.   | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.<br>Для не менее чем 330 тыс. детей, проживающих в сельской местности, созданы современные условия для  | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |  |                     |
| 4.1.1.   | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля<br>2019 г.   | 1 августа<br>2019 г.  | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | занятий физической культурой<br>и спортом<br><br>заявки субъектов Российской<br>Федерации в Минпросвещения<br>России в установленном<br>порядке на предоставление<br>субсидии из федерального<br>бюджета | РНП                 |
| 4.1.2.   | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев  | протокол отбора заявок<br>субъектов Российской<br>Федерации на предоставление<br>субсидий из федерального<br>бюджета   | РНП                 |
| 4.1.3.   | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о   | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов   | соглашения с высшими<br>исполнительными органами<br>государственной власти<br>субъектов Российской   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | предоставлении субсидии из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>финансовое обеспечение мероприятий<br>по обновлению материально-<br>технической базы для занятий<br>физической культурой и спортом в<br>общеобразовательных организациях,<br>расположенных в сельской местности |                     |                       | Российской<br>Федерации  | Федерации о предоставлении<br>субсидии из федерального<br>бюджета   |                     |
| 4.1.4.   | Проведение мониторинга обновления<br>материально-технической базы для<br>занятий физической культурой и<br>спортом в общеобразовательных<br>организациях, расположенных в<br>сельской местности   | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации, | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга обновления<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом не менее<br>1000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности | РНП                 |
| 4.1.     | Для 330 тыс. детей не менее чем в<br>1000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности, обновлена<br>материально-техническая база для<br>занятий физической культурой и<br>спортом   |                     | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                 | информационно-аналитический<br>отчет об обновлении<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом не менее<br>1000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности                          | ПК                  |
| 5.       | Создано, в том числе за счет<br>федеральной поддержки, не менее 110 <sup>5</sup><br>детских технопарков "Кванториум", с<br>вовлечением не менее 385 тыс. детей.   | 1 октября<br>2018 г | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов  | информационно-аналитический<br>отчет о создании детских<br>технопарков, в том числе за<br>счет федеральной поддержки не   | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации      |                       | Ответственный<br>исполнитель                                  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало                | окончание             |   |  |                     |
|          |  |                       |                       | исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | менее 110 <sup>5</sup> детских технопарков<br>"Кванториум". Не менее чем<br>385 тыс. детей осваивают<br>современные программы<br>дополнительного образования<br>детей, соответствующие<br>приоритетным направлениям<br>технологического развития<br>Российской Федерации, под<br>наставничеством молодых<br>ученых, специалистов-<br>практиков промышленных<br>предприятий с использованием<br>высокотехнологичного<br>оборудования в командном<br>формате |                     |
| 5.1.1.   | Предоставление субъектами<br>Российской Федерации заявок в<br>Министерство просвещения<br>Российской Федерации на участие в<br>отборе на предоставление субсидий из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>финансовое обеспечение мероприятий<br>по созданию детских технопарков | 1 октября<br>2018 г   | 30 октября<br>2018 г. | руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов    | заявки субъектов Российской<br>федерации в Министерство<br>просвещения Российской<br>Федерации в установленном<br>порядке на участие в отборе на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета   | РНП                 |
| 5.1.2.   | Проведение отбора заявок субъектов<br>Российской Федерации на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на  | 30 октября<br>2018 г. | 8 ноября<br>2018 г.   | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин<br>А.Е.Тимкин                        | протокол отбора заявок<br>субъектов Российской<br>Федерации на предоставление<br>субсидий из федерального<br>бюджета   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков   |                     |                       |  |  |                     |
| 5.1.3.   | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января<br>2019 г. | 1 марта<br>2019 г.    | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов                                    | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета  | РНП                 |
| 5.1.4.   | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i>   | 1 марта<br>2019 г.  | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> . По результатам мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> выявлены лучшие практики создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> | РНП                 |
| 5.1.     | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 110 <sup>5</sup> <i>детских технопарков "Кванториум"</i> , с охватом не менее 385 тыс. детей  |                     | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов       | информационно-аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 110 <sup>5</sup> <i>детских технопарков "Кванториум"</i>  | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |  |                     |
| 6.       | Разработана методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися <sup>1</sup> | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | Российской<br>Федерации<br>Ж.В.Садовникова,<br>И.А. Михеев,<br>И.А.Черноскутова.<br>Е.М.Зак,<br>М.А.Боровская | методология (целевая модель) наставничества обучающихся, утвержденная приказом Министерством просвещения Российской Федерации. Разработанная методология (целевая модель) позволит обеспечить организационные механизмы вовлечения наставников в работу с обучающимися образовательных организаций, а также содействовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и образовательным организациям в проведении работы по развитию практик наставничества | ПС                  |
| 6.1.     | Утверждена методология (целевая модель) <i>наставничества</i> обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,  |                     | 31 декабря<br>2019 г. | Ж.В.Садовникова,<br>Е.М.Зак,<br>И.А. Михеев,<br>И.А.Черноскутова,<br>М.А.Боровская                            | приказ Министерства просвещения Российской Федерации, утверждающий методологию (целевую модель) <i>наставничества</i> обучающихся организаций, осуществляющих  | ПК                  |

<sup>1</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федеральных проектов «Современная школа» и «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание |                              |  |                     |
|          | дополнительным<br>общеобразовательным и программам<br>среднего профессионального<br>образования, в том числе с<br>применением лучших практик обмена<br>опытом между обучающимися |                  |           |                              | образовательную деятельность<br>по общеобразовательным,<br>дополнительным<br>общеобразовательным и<br>программам среднего<br>профессионального<br>образования, в том числе с<br>применением лучших практик<br>обмена опытом между<br>обучающимися.<br>Методология позволит<br>обеспечить организационные<br>механизмы вовлечения<br>наставников в работу с<br>обучающимися, а также<br>содействовать органам<br>исполнительной власти<br>субъектов Российской<br>Федерации и образовательным<br>организациям в проведении<br>работы по развитию практик<br>наставничества обучающихся.<br>Условия об исполнении<br>методических рекомендаций<br>будут предусмотрены в<br>соглашении о реализации на<br>территории субъекта<br>Российской Федерации<br>регионального проекта,<br>обеспечивающего достижение<br>целей, показателей и |                     |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
| 6.2      | Утверждена методология проектирования и оценки результатов дополнительных общеобразовательных программ в части развития универсальных компетентностей и формирования социально ответственной личности, в том числе с применением лучших практик | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак  | результатов федерального проекта, заключаемом в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288<br><br>методические рекомендации по проектированию и оценке результатов дополнительных общеобразовательных программ в части развития универсальных компетентностей и формирования социально ответственной личности, утвержденные Минпросвещения России. Внедрена методология оценки универсальных компетентностей, демонстрирующих личностный рост обучающихся, их гибкие навыки, что составляет значимую часть успеха каждого ребенка | ПК                  |
| 7.       | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием  | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов | информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных  | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                   | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание         |  |  |                     |
|          | <i>дистанционных технологий</i>  |                     |                   | Российской<br>Федерации  | общеобразовательных программ, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> . Дети с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> , на современном уровне, позволяющем детям освоить передовые технологии, а также получить доступ к уникальным практикам развития гибких навыков и лучшему опыту области дополнительного образования детей всех направленностей |                     |
| 7.1.1.   | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> | 1 января<br>2019 г. | 1 июня<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало            | окончание             |  |  |                     |
|          |   |                   |                       |  | <i>дистанционных технологий.</i><br>Сформирована открытая,<br>доступная всем база данных с<br>лучшими практиками<br>реализации программ<br>дополнительного образования<br>детей  |                     |
| 7.1.2.   | Проведение мониторинга реализации<br>дополнительных<br>общеобразовательных программ для<br>детей с ограниченными<br>возможностями здоровья, в том числе<br>с использованием <i>дистанционных<br/>технологий</i> | 1 июня<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга реализации<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ для детей с<br>ограниченными возможностями<br>здоровья, в том числе с<br>использованием<br><i>дистанционных технологий.</i> По<br>результатам мониторинга<br>выявлены лучшие практики<br>реализации дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ для детей с<br>ограниченными возможностями<br>здоровья, в том числе с<br>использованием<br><i>дистанционных технологий,</i> и<br>внесены в открытую базу<br>данных лучших практик,<br>созданную в рамках<br>формирования цифровой | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 7.1.     | Не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>  |                     | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                    | образовательной среды<br>информационно-аналитический отчет об освоении не менее 34% детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>  | ПК                  |
| 8.       | Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в указанных субъектах Российской Федерации | 1 октября<br>2018 г | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> .<br>Функционирует система выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи, что обеспечит возможность каждому ребенку проявить себя и развить свои таланты | ПС                  |
| 8.1.1.   | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в  | 1 октября<br>2018 г | 30 октября<br>2018 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации      |                     | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-----------------------|---------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало                | окончание           |   |   |                     |
|          | отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>  |                       |                     | Федерации   | установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета  |                     |
| 8.1.2.   | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>   | 30 октября<br>2018 г. | 8 ноября<br>2018 г. | И.А.Михеев<br>А.Е.Тимкин<br>Е.В.Шмелева   | протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета  | РНП                 |
| 8.1.3.   | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i> | 1 января<br>2019 г.   | 1 марта<br>2019 г.  | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|--------------------|--|--|------------------|
|        |   | начало           | окончание          |  |  |                  |
| 8.1.4. | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>   | 1 марта 2019 г.  | 31 декабря 2019 г. | И.А.Михеев, Е.В.Шмелева, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет проведения мониторинга создания и функционирования <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> . По итогам мониторинга будут выявлены лучшие практики создания и функционирования <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i> и рекомендованы к их распространению | РНП              |
| 8.1.5. | На платформе " <i>Сириус.Онлайн</i> " с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, создан и введен в эксплуатацию банк сводных электронных портфолио одаренных детей, направленный на их дальнейшее сопровождение и построение индивидуальной | 1 марта 2019 г.  | 31 декабря 2019 г. | Е.В.Шмелева, И.А.Михеев, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | техническая документация, акт о вводе в эксплуатацию банка сводных электронных портфолио одаренных детей. Сформирована база данных с портфолио одаренных детей из всех регионов Российской Федерации   | РНП              |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |   |   |                     |
| 8.1.     | образовательной траектории<br>Не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации  |                  | 31 декабря 2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                        | информационно-аналитический отчет о создании <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>   | ПК                  |
| 9.       | Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, в том числе не менее 15 <i>центров</i> <sup>2</sup> , реализующих <i>дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 6 тыс. детей в год, и не менее 15 <sup>3</sup> мобильных | 1 октября 2018 г | 31 декабря 2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,<br>А.Е.Тимкин,<br>АО "Российская венчурная компания" | информационно-аналитический отчет о создании ключевых центров дополнительного образования, в том числе не менее 15 <i>центров</i> <sup>2</sup> , реализующих <i>дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , и не менее 15 <sup>3</sup> мобильных технопарков "Кванториум". Обучающиеся по | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки                             | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|---------------------|
|          |  | начало           | окончание |                              |   |                     |
|          | технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |                  |           |                              | дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам получили доступ к<br>кадровым и современным<br>материально-техническим<br>ресурсам организаций,<br>осуществляющих<br>образовательную деятельность<br>по программам высшего<br>образования, в рамках освоения<br>программ дополнительного<br>образования детей,<br>соответствующим<br>приоритетным направлениям<br>технологического развития<br>Российской Федерации .<br>Обучающимся по<br>общеобразовательным и<br>дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам, проживающие в<br>сельской местности и малых<br>городах, обеспечен доступ к<br>высокотехнологичному<br>оборудованию и передовым<br>практикам реализации<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ естественнонаучной<br>и технической направленности |                     |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                   | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание         |   |  |                     |
| 9.1.1.   | <p>Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, включающих:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модельные образовательные программы;</li> <li>- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации);</li> <li>- требования к инфраструктурному и материально-техническому обеспечению;</li> <li>- организационно-управленческие модели</li> </ul> | 1 октября<br>2018 г | 1 июня<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | <p>методические рекомендации, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. Методические рекомендации позволят обеспечить единые принципы создания и функционирования <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, во всех регионах страны.</i></p> <p>Условия об исполнении методических рекомендаций будут предусмотрены в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, заключаемом в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №</p> | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
| 9.1.2.   | Разработка и утверждение методических рекомендаций о создании и функционировании <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> , включающих:<br>- модельные образовательные программы;<br>- дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации);<br>- требования к инфраструктурному и материально-техническому обеспечению;<br>- организационно-управленческую модель | 1 октября<br>2018 г | 1 марта<br>2019 г.    | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1288<br>методические рекомендации, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. Методические рекомендации позволят обеспечить единые принципы создания и функционирования <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> во всех регионах страны.<br>Условия об исполнении методических рекомендаций будут предусмотрены в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, заключаемом в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 | РНП                 |
| 9.1.3.   | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в  | 1 октября<br>2018 г | 30 октября<br>2018 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации      |                     | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-----------------------|---------------------|------------------------------|--|---------------------|
|          |  | начало                | окончание           |                              |  |                     |
|          | отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, и созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |                       |                     | Федерации,<br>А.Е.Тимкин     | установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета             |                     |
| 9.1.4.   | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по</i>  | 30 октября<br>2018 г. | 8 ноября<br>2018 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин    | протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|--------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание          |  |   |                     |
|          | <i>образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, и созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</i>  |                     |                    |  |   |                     |
| 9.1.5.   | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической</i> | 1 января<br>2019 г. | 1 марта<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители<br>органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации   |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|--------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало             | окончание             |  |   |                     |
|          | инициативы, и созданию мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)  |                    |                       |  |   |                     |
| 9.1.6.   | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, и создания мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)</i> | 1 марта<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования. На основе анализа результатов мониторинга выявлены лучшие практики и рекомендованы к распространению. При необходимости внесены изменения в методические рекомендации</i> | РНП                 |
| 9.1.     | Создано не менее 15 <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе</i>   |                    | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, | информационно-аналитический отчет о создании не менее 15 <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих</i>   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |   |   |                     |
|          | участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 6 тыс. детей в год, и не менее 15 <sup>3</sup> мобильных технопарков "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |                      |                       | А.Е.Тимкин,<br>АО "Российская<br>венчурная компания"  | <i>образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, и не менее 15<sup>3</sup> мобильных технопарков "Кванториум"</i>   |                     |
| 9.2.     | Поддержаны не менее 4 существующих специализированных учебно-научных центров <sup>10</sup>  | 1 января<br>2019 г.  | 31 декабря<br>2019 г. | А.И.Рожков<br>Е.М.Зак   | информационно-аналитический отчет о поддержке не менее 4 существующих специализированных учебно-научных центров <sup>10</sup> Специализированные учебно-научные центры обновили материально-техническую базу для освоения обучающимися общеобразовательных и дополнительных общеобразовательных программ на современном технологическом уровне. | ПК                  |
| 10.      | Во всех субъектах Российской Федерации внедрены <i>целевые модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i>  | 1 октября<br>2018 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели <i>развития региональных систем дополнительного образования детей</i> . Во всех регионах внедрено  | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |                              |   |                     |
|          |   |                      |                       | Российской<br>Федерации      | персонифицированное<br>финансирование в системе<br>дополнительного образования<br>детей, внедрены лучшие<br>практики реализации<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ для различных<br>категорий обучающихся (дети,<br>находящиеся в трудной<br>жизненной ситуации, дети,<br>проживающие в сельской<br>местности и на<br>труднодоступных территориях,<br>дети с ОВЗ, дети инвалиды и<br>т.п.), дополнительные<br>общеобразовательные<br>программы реализуются в<br>сетевой форме, функционирует<br>система выявления и<br>поддержки одаренных детей и<br>др. |                     |
| 10.1.1.  | Разработка и утверждение целевой модели <i>развития региональных систем дополнительного образования детей</i> | 1 октября<br>2018 г. | 1 сентября<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак       | приказ Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации об утверждении<br>целевой модели <i>развития<br/>региональных систем<br/>дополнительного образования<br/>детей</i> . Целевая модель<br>позволит обеспечить единые<br>принципы <i>развития</i>  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации   |   | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|--|---|------------------------------|---|---------------------|
|          |   | начало   | окончание   |                              |   |                     |
| 10.1.2.  | Проведение ежегодного Всероссийского съезда работников системы дополнительного образования детей, в том числе для распространения лучших региональных практик реализации <i>целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i> | 1 декабря<br>2019 г.<br>1 декабря<br>2020 г.<br>1 декабря<br>2021 г. | 31 декабря<br>2019 г.<br>31 декабря<br>2020 г.<br>31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев                   | <i>региональных систем дополнительного образования детей</i> во всех регионах страны<br>информационно-аналитический отчет о проведении ежегодного Всероссийского съезда работников системы дополнительного образования детей. Выявлены лучшие практики <i>развития региональных систем дополнительного образования детей</i> и обеспечена их дальнейшая доступность для всех участников региональных систем дополнительного образования детей | РНП                 |
| 10.1.3.  | Разработка и утверждение плана по совершенствованию статистического наблюдения по программам дополнительного образования  | 1 октября<br>2018 г.   | 1 мая<br>2019 г.  | И.А.Михеев,<br>А.В. Хамардюк | распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении плана по совершенствованию статистического наблюдения по программам дополнительного образования. Реализация плана обеспечит внедрение унифицированного инструментария в сфере дополнительного образования детей, позволяющего формировать статистические  | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |   | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---|---|---|---|---------------------|
|          |  | начало  | окончание   |   |   |                     |
| 10.1.4.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению <i>целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i> | 1 октября<br>2018 г.<br>1 июля<br>2019 г.<br>1 июля<br>2020 г.        | 30 октября<br>2018 г.<br>1 августа<br>2019 г.<br>1 июля<br>2020 г.    | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | данные о программах дополнительного образования детей, реализуемых в различных организациях, а также прогнозирование и планирование в системе дополнительного образования детей<br><br>заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РНП                 |
| 10.1.5.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению <i>целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i>   | 30 октября<br>2018 г.<br>1 августа<br>2019 г.<br>1 августа<br>2020 г. | 8 ноября<br>2018 г.<br>1 сентября<br>2019 г.<br>1 сентября<br>2020 г. | И.А.Михеев<br>А.Е.Тимкин  | протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета  | РНП                 |
| 10.1.6.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами   | 1 января<br>2019 г.   | 1 марта<br>2019 г.  | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,  | соглашения с высшими исполнительными органами   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению <i>целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i> | 1 января<br>2020 г. | 1 марта<br>2020 г.    | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                               | государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета   |                     |
| 10.1.7.  | Проведение мониторинга внедрения <i>целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i>   | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения <i>целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей</i> . По итогам проведения мониторинга выявлены лучшие практики в <i>развитии региональных систем дополнительного образования детей</i> , обеспечено их распространение, при необходимости внесены изменения в целевую модель | РНП                 |
| 10.1.8.  | Проведение мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности,   | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки                                    | Сроки реализации |                                  | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|----------------------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание                        |   |   |                     |
|          | детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)          |                  |                                  |   | ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей). На основе результатов мониторинга в регионы направлены рекомендации по совершенствованию системы дополнительного образования детей |                     |
| 10.1.    | Внедрена <i>целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</i> |                  | 31 декабря 2021 г.               | И.А.Михеев, А.Е.Тимкин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели <i>развития региональных систем дополнительного образования детей</i>  | ПК                  |
| 10.2.    | Утвержден медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта             |                  | 1 марта 2019 г. (далее ежегодно) | И.А.Михеев  | медиаплан информационного сопровождения реализации федерального проекта, утвержденный Минпросвещения России. Реализация медиаплана позволит донести до населения основные результаты и перспективы реализации федерального проекта  | ПК                  |
| 10.3.1.  | Подготовка предложений по   | 1 декабря        | 1 марта                          | И.А.Михеев,   | доклад Минпросвещения   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |   |   |                     |
|          | распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов                             | 2018 г.              | 2019 г.               | М.Ю.Алашкевич   | России в проектный комитет национального проекта "Образование" о подготовке предложений по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов |                     |
| 10.3.    | Разработаны рекомендации по распространению механизма привлечения внебюджетного финансирования, ориентированного на результат, в том числе в форме государственно-частного партнерства, при реализации федеральных и региональных проектов |                      | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>М.Ю.Алашкевич  | Рекомендации Минпросвещения России по распространению механизма государственно-частного партнерства, привлечению внебюджетных средств при реализации федеральных и региональных проектов. Рекомендации позволят системно представить возможные модели привлечения внебюджетного финансирования            | ПК                  |
| 10.4.1.  | Предоставление юридическими лицами заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление  | 20 января<br>2019 г. | 1 марта<br>2019 г.    | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | заявки юридических лиц в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на   | РНП                 |
|          |  | 1 июля               | 1 августа             |   |   |                     |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации   |  | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|--|--|--|--|---------------------|
|          |  | начало   | окончание  |  |  |                     |
|          | грантов в форме субсидий из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>поддержку организаций, реализующих<br>инновационные проекты в сфере<br>дополнительного образования детей  | 2019 г.<br>1 июля<br>2020 г.   | 2019 г.<br>1 августа<br>2020 г.  | Федерации,<br>А.Е.Тимкин   | участие в отборе на<br>предоставление грантов в<br>форме субсидий из<br>федерального бюджета   |                     |
| 10.4.2.  | Проведение отбора заявок<br>юридических лиц на предоставление<br>грантов в форме субсидий из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>поддержку организаций, реализующих<br>инновационные проекты в сфере<br>дополнительного образования детей       | 1 марта 2019<br>г.<br>1 августа<br>2019 г.<br>1 августа<br>2020 г.   | 15 марта<br>2019 г.<br>1 сентября<br>2019 г.<br>1 сентября<br>2020 г.  | И.А.Михеев<br>А.Е.Тимкин   | протокол отбора заявок<br>юридических лиц на участие в<br>отборе на предоставление<br>грантов в форме субсидий из<br>федерального бюджета                    | РНП                 |
| 10.4.3.  | Заключение соглашений с<br>юридическими лицами на<br>предоставление грантов в форме<br>субсидий из федерального бюджета<br>бюджетам субъектов Российской<br>Федерации на поддержку организаций,<br>реализующих инновационные проекты<br>в сфере дополнительного образования<br>детей | 15 марта<br>2019 г.<br>1 января<br>2020 г.<br>1 января<br>2021 г.<br>1 января<br>2022 г.<br>1 января<br>2023 г.<br>1 января<br>2024 г. | 20 апреля<br>2019 г.<br>1 марта<br>2020 г.<br>1 марта<br>2021 г.<br>1 марта<br>2022 г.<br>1 марта<br>2023 г.<br>1 марта<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации, | соглашения с юридическими<br>лицами о предоставлении<br>грантов в форме субсидий на<br>предоставление грантов в<br>форме субсидий из<br>федерального бюджета | РНП                 |
| 10.4.4.  | Проведение мониторинга поддержки<br>организаций, реализующих<br>инновационные проекты в сфере  | 20 апреля<br>2019 г.   | 31 декабря<br>2024 г.  | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов  | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга поддержки   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание                          |   |  |                     |
|          | дополнительного образования детей   |                     |                                    | исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | организаций, реализующих<br>инновационные проекты в<br>сфере дополнительного<br>образования детей  |                     |
| 10.4     | Организована поддержка организаций, реализующих инновационные проекты в сфере дополнительного образования детей |                     | 31 декабря<br>2024 г.              | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет об организации<br>поддержки организаций,<br>реализующих инновационные<br>проекты в сфере<br>дополнительного образования<br>детей. Поддержка организаций,<br>реализующих инновационные<br>проекты в сфере<br>дополнительного образования<br>детей, позволит выявить<br>лучшие практики и<br>распространить их во всех<br>регионах страны | ПК                  |
| 11.      | Проведена Международная математическая олимпиада в Санкт-Петербурге   | 1 января<br>2019 г. | 1 октября<br>2020 г.<br>(ежегодно) | А.Е. Четвертков,<br>А.И.Рожков,<br>Ж.В.Воробьева  | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>Международной<br>математической олимпиады в<br>Санкт-Петербурге. Проведение<br>Международной<br>математической олимпиады в<br>Санкт-Петербурге повысит<br>статус российского<br>математического образования<br>на мировом уровне  | ПС                  |
| 11.1.    | Проведена Международная   |                     | 1 октября                          | А.Е. Четвертков,  | распоряжение Правительства   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |  | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание                                |   |  |                     |
|          | математическая олимпиада в Санкт-Петербурге  |                  | 2020 г.                                  | А.И.Рожков,<br>Ж.В.Воробьева  | Российской Федерации о проведении Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге;<br>информационно-аналитический отчет о проведении Международной математической олимпиады в Санкт-Петербурге   |                     |
| 11.2.    | Реализованы мероприятия по плану Всероссийских и международных предметных олимпиад школьников  |                  | 31 декабря 2019 г.<br>(далее - ежегодно) |   | информационно-аналитический отчет о реализации плана.<br>Мероприятия плана обеспечат увеличение доли детей, вовлеченных в школьное олимпиадное движение, что позволяет выявлять и поддерживать детей, высокомотивированных в различных предметных областях |                     |
| 12.      | Создано 520 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г.                       | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   | ПС                  |
| 12.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок на   | 1 июля 2019 г.   | 1 августа 2019 г.                        | руководители органов исполнительной   | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |   |   |                     |
|          | участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  |                      |                       | власти субъектов Российской Федерации   | просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета                       |                     |
| 12.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 августа<br>2019 г. | 1 сентября<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин   | протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета  | РНП                 |
| 12.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях                                       | 1 января<br>2020 г.  | 1 марта<br>2020 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации   |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|--------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало             | окончание             |   |  |                     |
|          | различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  |                    |                       |   |  |                     |
| 12.1.4.  | Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | 1 марта<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. По результатам мониторинга выявлены и распространены лучшие практики создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РНП                 |
| 12.1.5.  | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 марта<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин   | информационно-аналитический отчет об обеспечении информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Созданы   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          |  |                     |                       |  | новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на основе лучших практик, внедряемых через информационно-методическое сопровождение Министерства просвещения Российской Федерации |                     |
| 12.1.    | Создано 520 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей                               |                     | 31 декабря<br>2020 г  | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   | ПК                  |
| 13.      | Не менее 6 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель Общероссийской общественной организации малого и | информационно-аналитический отчет об организации участия детей приняли в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>  | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                     | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|---------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало               | окончание           |   |  |                     |
| 13.1.1.  | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 февраля<br>2020 г. | 1 апреля<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации<br>представитель<br>Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" | план организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> ,<br><i>утвержденный Минпросвещения России</i> | РНП                 |
| 13.1.2.  | Проведение не менее 1 федерального  | 1 июня               | 31 октября          | И.А.Михеев,   | информационно-аналитический  | РНП                 |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|---|---|------------------|
|         |   | начало           | окончание          |   |   |                  |
|         | конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i>  | 2020 г.          | 2020 г.            | представитель Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", В.Ю.Сурвилло, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i>  |                  |
| 13.1.3. | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 апреля 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | И.А.Михеев, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | РНП              |
| 13.1.   | Не менее 6 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла  |                  | 31 декабря 2020 г. | И.А.Михеев, представитель Общероссийской  | информационно-аналитический отчет об организации участия детей приняли в открытых   | ПК               |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | открытых уроков " <i>Проектория</i> ",<br>направленных на <i>раннюю</i><br><i>профориентацию</i>   |                     |                       | общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России",<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации,<br>А.Е.Тимкин | онлайн-уроках, реализуемых с<br>учетом опыта цикла открытых<br>уроков " <i>Проектория</i> ",<br>направленных на <i>раннюю</i><br><i>профориентацию</i>  |                     |
| 14.      | Не менее 300 тыс. детей получили<br>рекомендации по построению<br><i>индивидуального учебного плана</i> в<br>соответствии с выбранными<br>профессиональными компетенциями<br>(профессиональными областями<br>деятельности), с учетом реализации<br>проекта "Билет в будущее" | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | информационно-аналитический<br>отчет о предоставлении не<br>менее 300 тыс. детей<br>рекомендаций по построению<br><i>индивидуального учебного плана</i><br>в соответствии с выбранными<br>профессиональными<br>компетенциями<br>(профессиональными<br>областями деятельности), с<br>учетом реализации проекта | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель       | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |                                    |   |                     |
| 14.1.1.  | Проведение мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин | "Билет в будущее"<br>информационно-аналитические отчеты о результатах мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | РНП                 |
| 14.1.2.  | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"  | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"   | РНП                 |
| 14.1.3.  | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"   | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее". По итогам мониторинга выявлены и распространены лучшие практики по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными                               | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |   |  |                     |
| 14.1.    | Не менее 300 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |                  | 31 декабря 2020 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее". При необходимости внесены изменения в целевую модель реализации проекта "Билет в будущее" | ПК                  |
| 15.      | Для 460 тыс. детей не менее чем в 2000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом   | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 1000 общеобразовательных  | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 15.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля<br>2020 г.   | 1 августа<br>2020 г.  | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | организаций, расположенных в сельской местности<br><br>заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РНП                 |
| 15.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев   | протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета  | РНП                 |
| 15.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о   | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов                            | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации   | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | предоставлении субсидии из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов<br>Российской Федерации на финансовое<br>обеспечение мероприятий по<br>обновлению материально-технической<br>базы для занятий физической<br>культурой и спортом в<br>общеобразовательных организациях,<br>расположенных в сельской местности |                     |                       | Российской<br>Федерации  | Федерации о предоставлении<br>субсидии из федерального<br>бюджета   |                     |
| 15.1.4.  | Проведение мониторинга обновления<br>материально-технической базы для<br>занятий физической культурой и<br>спортом в общеобразовательных<br>организациях, расположенных в<br>сельской местности   | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга обновления<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом в<br>общеобразовательных<br>организациях, расположенных в<br>сельской местности            | РНП                 |
| 15.1.    | Для 460 тыс. детей не менее чем в<br>2000 образовательных организаций,<br>расположенных в сельской местности,<br>обновлена материально-техническая<br>база для занятий физической<br>культурой и спортом  |                     | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга обновления<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом не менее<br>1000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности | ПК                  |
| 16.      | Созданы детские технопарки, в том<br>числе за счет федеральной  | 1 июля<br>2019 г.   | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,  | информационно-аналитический<br>отчет о создании, в том числе за   | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |  |  |                     |
|          | поддержки - не менее 135 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 50 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 550 тыс. детей   |                      |                       | А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                | счет федеральной поддержки, не менее 135 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 50 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>  |                     |
| 16.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля<br>2019 г.    | 1 августа<br>2019 г.  | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                              | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РНП                 |
| 16.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков   | 1 августа<br>2019 г. | 1 сентября<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин  | протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета   | РНП                 |
| 16.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  | 1 января<br>2020 г.  | 1 марта<br>2020 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета                                | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков   |                     |                       |  |  |                     |
| 16.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум"</i>  | 1 марта<br>2020 г.  | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                            | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум"</i>  | РНП                 |
| 16.1.    | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 135 детских <i>технопарков "Кванториум"</i> и 50 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 550 тыс. детей |                     | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации               | информационно-аналитический отчет о создании детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки - не менее 135 детских <i>технопарков "Кванториум"</i> и 50 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>  | ПК                  |
| 17.      | Не менее 2 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями   | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями. Проведены летние школы с участием детей и <i>представителей молодежи из</i> | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 17.1.1.  | Проведение конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан                                | 1 января<br>2020 г. | 1 июня<br>2020 г.     | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | <i>числа иностранных граждан</i><br>для обмена опытом и взаимной<br>интеграции с российскими<br>детьми и молодежью<br><br>письмо Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации о проведении<br>конкурса среди российских<br>образовательных организаций,<br>направленных на организацию<br>летних школ, в том числе для<br>иностраннх граждан,<br>результаты конкурса,<br>утвержденные Министерством<br>просвещения Российской<br>Федерации. Обеспечено<br>выявление лучших практик по<br>проведению летних смен для их<br>дальнейшей реализации. | РНП                 |
| 17.1.2.  | Проведение мониторинга участия детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 июня<br>2020 г.   | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации             | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга участия детей и<br><i>представителей молодежи из<br/>числа иностранных граждан</i> в<br>летних школах,<br>организованных российскими<br>образовательными<br>организациями. На основе<br>мониторинга выявлены лучшие<br>практики проведения летних  | РНП                 |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|--------------------|---|--|------------------|
|         |  | начало           | окончание          |   |  |                  |
| 17.1.   | Не менее 2 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, организованных российскими образовательными организациями                       |                  | 31 декабря 2020 г. | И.А.Михеев, А.И.Рожков, Д.Ю.Гужеля, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | смен с участием детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i><br>информационно-аналитический отчет об обеспечении участия <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | ПК               |
| 18.     | Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>                   | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | И.А.Михеев, А.И.Рожков, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации             | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>  | ПС               |
| 18.1.1. | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января 2020 г. | 1 июня 2020 г.     | И.А.Михеев, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                         | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с   | РНП              |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало            | окончание             |   |  |                     |
|          |  |                   |                       |   | ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий. Выявлены и распространены лучшие практики реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья |                     |
| 18.1.2.  | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> | 1 июня<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>   | РНП                 |
| 18.1.    | Не менее 46% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>           |                   | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |  |   |                     |
| 19.      | Не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | 1 января<br>2020 г.  | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | использованием<br><i>дистанционных технологий</i><br>информационно-аналитический<br>отчет о создании <i>региональных<br/>центров выявления, поддержки<br/>и развития способностей и<br/>талантов у детей и молодежи,<br/>функционирующие с учетом<br/>опыта Образовательного<br/>фонда "Талант и успех"</i> | ПС                  |
| 19.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>                     | 1 июля<br>2019 г.    | 1 августа<br>2019 г.  | руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  | заявки субъектов Российской<br>федерации в Министерство<br>просвещения<br>Российской Федерации в<br>установленном порядке на<br>участие в отборе на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета   | РНП                 |
| 19.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из   | 1 августа<br>2019 г. | 1 сентября<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>Е.В.Шмелева  | протокол отбора заявок<br>субъектов Российской<br>Федерации на предоставление   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>   |                     |                       |   | субсидий из федерального бюджета  |                     |
| 19.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i> | 1 января<br>2020 г. | 1 марта<br>2020 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>Е.В.Шмелева,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета   | РНП                 |
| 19.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>   | 1 марта<br>2020 г.  | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>Е.В.Шмелева,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало            | окончание             |  |  |                     |
| 19.1.    | Не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации  |                   | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>Е.В.Шмелева,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                     | информационно-аналитический отчет о создании <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>          | ПК                  |
| 20.      | Создано не менее <i>30 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 12 тыс. детей в год</i> | 1 июля<br>2019 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО "Российская венчурная компания" | информационно-аналитический отчет о создании <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> | ПС                  |
| 20.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения   | 1 июля<br>2019 г. | 1 августа<br>2019 г.  | руководители органов исполнительной власти субъектов   | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |                              |   |                     |
|          | Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих <i>дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |                      |                       | Российской Федерации         | Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета |                     |
| 20.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе  | 1 августа<br>2019 г. | 1 сентября<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин    | протокол отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета            | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы  |                     |                       |   |   |                     |
| 20.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 января<br>2020 г. | 1 марта<br>2020 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |
| 20.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>центров, реализующих дополнительные</i>  | 1 марта<br>2020 г.  | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов  | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации   |           | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|--------------------|-----------|---|--|---------------------|
|          |  | начало             | окончание |   |  |                     |
|          | <i>общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i>   |                    |           | исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | <i>функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i>                             |                     |
| 20.1.    | Создано не менее 30 <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 12 тыс. детей в год</i> | 31 декабря 2020 г. |           | И.А.Михеев, А.И.Рожков, А.Е.Тимкин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО "Российская венчурная компания" | информационно-аналитический отчет о создании <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> | ПК                  |
| 20.2.    | Создано не менее 1 нового специализированного учебно-научного центра <sup>10</sup>   | 31 декабря 2020 г. |           | А.И.Рожков  | информационно-аналитический отчет о создании не менее 1 нового СУНЦ, правоустанавливающие  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 21.      | Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ <sup>2</sup> | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак<br>А.И.Рожков,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России" | документы центров. Создано не менее 1 нового СУНЦ<br><br>методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, утвержденные Минпросвещения России. Методические рекомендации обеспечат единые основы участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации | ПС                  |
| 21.1.1.  | Разработка предложений по внесению изменений в нормативную правовую базу, в том числе в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Федеральный закон "Об объединениях  | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак<br>А.И.Рожков,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной   | предложения по изменению нормативных правовых актов, федеральных законов. Уточнена необходимость внесения изменений в нормативные правовые акты,  | РНП                 |

<sup>2</sup> Результат является «перекрестным» с результатами федеральных проектов «Современная школа» и «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | работодателей" от 27.11.2002 N 156-ФЗ в части механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ         |                     |                       | организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", В.Ю.Сурвилло, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России"  | регламентирующие механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ  |                     |
| 21.1.1.  | Разработка и утверждение методических рекомендаций по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак<br>А.И.Рожков,<br>представитель Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", В.Ю.Сурвилло, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" | методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, утвержденные Минпросвещения России. Методические рекомендации обеспечат единые основы участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало            | окончание             |   |   |                     |
| 21.1.    | Утверждены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ |                   | 31 декабря<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>А.И.Рожков,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России" | образовательной организации<br><br>методические рекомендации по<br>механизмам вовлечения<br>общественно-деловых<br>объединений и участия<br>представителей работодателей в<br>принятии решений по вопросам<br>управления развитием<br>образовательной организации, в<br>том числе в обновлении<br>образовательных программ,<br>утвержденные<br>Минпросвещения России.<br>Методические рекомендации<br>обеспечат единые основы<br>участия представителей<br>работодателей в принятии<br>решений по вопросам<br>управления развитием<br>образовательной организации | ПК                  |
| 22.      | Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   | 1 июля<br>2020 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  | информационно-аналитический<br>отчет о создании новых мест в<br>образовательных организациях<br>различных типов для<br>реализации дополнительных<br>общеразвивающих программ<br>всех направленностей  | ПС                  |
| 22.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения  | 1 июля<br>2020 г. | 1 августа<br>2020 г.  | руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов  | заявки субъектов Российской<br>федерации в Министерство<br>просвещения  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |   |   |                     |
|          | Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   |                      |                       | Российской Федерации  | Российской Федерации в установленном порядке на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета                        |                     |
| 22.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 августа<br>2020 г. | 1 сентября<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин   | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета                         | РНП                 |
| 22.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях                                       | 1 января<br>2021 г.  | 1 марта<br>2021 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации   |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|--------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало             | окончание             |   |   |                     |
|          | различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  |                    |                       |   |   |                     |
| 22.1.4.  | Проведение мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | 1 марта<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей   | РНП                 |
| 22.1.5.  | Обеспечение информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 марта<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин   | информационно-аналитический отчет об обеспечении информационно-методического сопровождения реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | РНП                 |
| 22.1.    | Создано не менее 900 тыс. новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | .                  | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  | информационно-аналитический отчет о создании новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 23.      | Не менее 5 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями  | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.М.Зак, Д.Ю.Гужеля,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации    | информационно-аналитический<br>отчет об обеспечении участия<br>представителей молодежи из<br>числа иностранных граждан в<br>летних школах, организованных<br>российскими образовательными<br>организациями  | ПС                  |
| 23.1.1.  | Проведение конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан                                | 1 января<br>2021 г. | 1 июня<br>2021 г.     | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.М.Зак,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | письмо Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации о проведении<br>конкурса среди российских<br>образовательных организаций,<br>направленных на организацию<br>летних школ, в том числе для<br>иностраных граждан,<br>результаты конкурса,<br>утвержденные Министерством<br>просвещения Российской<br>Федерации | РНП                 |
| 23.1.2.  | Проведение мониторинга участия детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 июня<br>2021 г.   | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.М.Зак, Д.Ю.Гужеля,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации    | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга участия детей и<br>представителей молодежи из<br>числа иностранных граждан в<br>летних школах,<br>организованных российскими<br>образовательными<br>организациями  | РНП                 |
| 23.1.    | Не менее 5 тыс. детей и   |                     | 31 декабря            | И.А.Михеев,  | информационно-аналитический   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |  |   |                     |
|          | <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями                                  |                      | 2021 г.               | А.И.Рожков,<br>Е.М.Зак, Д.Ю.Гужеля,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | отчет об обеспечении участия <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями   |                     |
| 24.      | Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 января<br>2021 г.  | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников и предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России",<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | ПС                  |
| 24.1.1.  | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков,  | 1 февраля<br>2021 г. | 1 апреля<br>2021 г.   | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,  | план организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |  |  |                     |
|          | реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>      |                  |                    | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации<br>представитель Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", В.Ю.Сурвилло,<br>представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", | учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> , утвержденный Минпросвещения России        |                     |
| 24.1.2.  | Проведение не менее 1 федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 июня 2021 г.   | 31 октября 2021 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>представитель Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", В.Ю.Сурвилло,<br>представитель   | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i> | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |   |  |                     |
|          |  |                  |                    | Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |  |                     |
| 24.1.3.  | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>                               | 1 апреля 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | И.А.Михеев, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>       | РНП                 |
| 24.1.    | Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> |                  | 31 декабря 2021 г. | И.А.Михеев, Е.М.Зак, представитель Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", В.Ю.Сурвилло, представитель             | информационно-аналитический отчет о организации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> , утвержденный Минпросвещения России | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |  |                     |
|          |  |                     |                       | Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России",<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации |  |                     |
| 25.      | Не менее 400 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 400 тыс. детей рекомендаций по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | ПС                  |
| 25.1.1.  | Проведение мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-                    | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | платформы "Билет в будущее"   |                     |                       |  | компетенциями<br>(профессиональными<br>областями деятельности) с<br>использованием<br>информационной сервисной<br>онлайн-платформы "Билет в<br>будущее"   |                     |
| 25.1.2.  | Проведение информационной<br>кампании по популяризации проекта<br>"Билет в будущее"   | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                   | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>информационной кампании по<br>популяризации проекта "Билет<br>в будущее"   | РНП                 |
| 25.1.3.  | Проведение мониторинга внедрения<br>целевой модели реализации проекта<br>"Билет в будущее"  | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                   | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга внедрения<br>целевой модели реализации<br>проекта "Билет в будущее"  | РНП                 |
| 25.1.    | Не менее 400 тыс. учащихся 6 -<br>11 классов общеобразовательных<br>организаций получили рекомендации<br>по построению <i>индивидуального<br/>учебного плана</i> в соответствии с<br>выбранными профессиональными<br>компетенциями (профессиональными<br>областями деятельности) с учетом |                     | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской | информационно-аналитический<br>отчет о предоставлении не<br>менее 400 тыс. учащихся 6 - 11<br>классов рекомендаций по<br>построению <i>индивидуального<br/>учебного плана</i> в соответствии с<br>выбранными<br>профессиональными | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |  |  |                     |
|          | реализации проекта "Билет в будущее"   |                      |                       | Федерации  | компетенциями<br>(профессиональными<br>областями деятельности) с<br>учетом реализации проекта<br>"Билет в будущее"   |                     |
| 26.      | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 160 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 115 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 800 тыс. детей                | 1 июля<br>2020 г.    | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о создании в том числе за<br>счет федеральной поддержки не<br>менее 160 <i>детских технопарков<br/>"Кванториум"</i> и 115 <i>мобильных<br/>технопарков "Кванториум"</i> | ПС                  |
| 26.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля<br>2020 г.    | 1 августа<br>2020 г.  | руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  | заявки субъектов Российской<br>федерации в Министерство<br>просвещения<br>Российской Федерации в<br>установленном порядке на<br>участие в отборе на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета    | РНП                 |
| 26.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков   | 1 августа<br>2020 г. | 1 сентября<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин  | протокол об итогах проведения<br>отбора заявок субъектов<br>Российской Федерации на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета  | РНП                 |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|---------------------|-----------------------|--|---|------------------|
|         |  | начало              | окончание             |  |   |                  |
| 26.1.3. | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января<br>2021 г. | 1 марта<br>2021 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации               | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета                                       | РНП              |
| 26.1.4. | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>   | 1 марта<br>2021 г.  | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации               | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>                  | РНП              |
| 26.1.   | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 160 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 115 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 800 тыс. детей    |                     | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 160 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 115 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> | ПК               |
| 27.     | Для 585 тыс. детей не менее чем в 3000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                             | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 3000 общеобразовательных                                   | ПС               |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 27.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля<br>2021 г.   | 1 августа<br>2021 г.  | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | организаций, расположенных в сельской местности<br><br>заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РНП                 |
| 27.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев   | протокол об итогах проведения отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета   | РНП                 |
| 27.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о   | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов                            | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | предоставлении субсидии из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>финансовое обеспечение мероприятий<br>по обновлению материально-<br>технической базы для занятий<br>физической культурой и спортом в<br>общеобразовательных организациях,<br>расположенных в сельской местности |                     |                       | Российской<br>Федерации  | Федерации о предоставлении<br>субсидии из федерального<br>бюджета   |                     |
| 27.1.4.  | Проведение мониторинга обновления<br>материально-технической базы для<br>занятий физической культурой и<br>спортом в общеобразовательных<br>организациях, расположенных в<br>сельской местности   | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга обновления<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом не менее<br>1000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности | РНП                 |
| 27.1.    | Для 585 тыс. детей не менее чем в<br>3000 образовательных организаций,<br>расположенных в сельской местности,<br>обновлена материально-техническая<br>база для занятий физической<br>культурой и спортом  |                     | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет об обновлении<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом не менее<br>3000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности                          | ПК                  |
| 28.      | Не менее 52% детей с ограниченными<br>возможностями здоровья обучаются<br>по дополнительным   | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов   | информационно-аналитический<br>отчет об организации обучения<br>детей с ограниченными   | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>   |                     |                       | исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>   |                     |
| 28.1.1.  | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января<br>2021 г. | 1 июня<br>2021 г.     | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РНП                 |
| 28.1.2.  | Выявление и распространение лучших практик дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья  | 1 января<br>2021 г. | 1 июня<br>2021 г.     | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей с ограниченными возможностями здоровья   | РНП                 |
| 28.1.3.  | Проведение мониторинга реализации дополнительных   | 1 июня<br>2021 г.   | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,  | информационно-аналитический отчет о проведении  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |  |   |                     |
|          | общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>   |                  |                    | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>   |                     |
| 28.1.    | Не менее 52% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>  |                  | 31 декабря 2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                                | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>       | ПК                  |
| 29.      | Не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | 1 июля 2020 г.   | 31 декабря 2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>Е.В.Шмелева,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |   |  |                     |
| 29.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i> | 1 июля<br>2020 г.    | 1 августа<br>2020 г.  | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РНП                 |
| 29.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>   | 1 августа<br>2020 г. | 1 сентября<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>Е.В.Шмелева   | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета  | РНП                 |
| 29.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий  | 1 января<br>2021 г.  | 1 марта<br>2021 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>Е.В.Шмелева,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета                                | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации   |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало             | окончание             |  |   |                     |
|          | по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>  |                    |                       |  |   |                     |
| 29.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i> , созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"  | 1 марта<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга создания и<br>функционирования<br><i>региональных центров<br/>выявления, поддержки и<br/>развития способностей и<br/>талантов у детей и молодежи</i> ,<br>созданных с учетом опыта<br>Образовательного фонда<br>"Талант и успех" | РНП                 |
| 29.1.    | Не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации |                    | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о создании <i>региональных<br/>центров выявления, поддержки<br/>и развития способностей и<br/>талантов у детей и молодежи</i> ,<br><i>функционирующие с учетом<br/>опыта Образовательного<br/>фонда "Талант и успех"</i>                                     | ПК                  |
| 30.      | Создано не менее 45 <i>центров</i> ,  | 1 июля             | 31 декабря            | И.А.Михеев,  | информационно-аналитический   | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало            | окончание            |   |  |                     |
|          | <i>реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 18 тыс. детей в год</i>  | 2020 г.           | 2021 г.              | А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО "Российская венчурная компания" | <i>отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> |                     |
| 30.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих</i> | 1 июля<br>2020 г. | 1 августа<br>2020 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на предоставление субсидий из федерального бюджета   | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |   |   |                     |
| 30.1.2.  | <p>деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> <p>Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих <i>дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих</i> деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p> | 1 августа<br>2020 г. | 1 сентября<br>2020 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин   | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета                         | РНП                 |
| 30.1.3.  | <p>Заклучение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий</p>  | 1 января<br>2021 г.  | 1 марта<br>2021 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации   |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|--------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало             | окончание             |   |  |                     |
|          | по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i>  |                    |                       |   |  |                     |
| 30.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i> | 1 марта<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> | РНП                 |
| 30.1.    | Создано не менее 45 <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в</i>   |                    | 31 декабря<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,   | информационно-аналитический отчет о создании <i>центров, реализующих дополнительные</i>  | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |  |   |                     |
|          | <i>организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 18 тыс. детей в год</i> |                  |                    | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО "Российская венчурная компания"          | <i>общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i>   |                     |
| 30.2     | Созданы не менее 3 новых специализированных учебно-научных центров <sup>10</sup>  |                  | 31 декабря 2021 г. | А.И.Рожков   | Осуществлена государственная поддержка не менее 3 новых СУНЦ, информационно аналитический отчет об о создании не менее 3 СУНЦ, включающий правоустанавливающие документы центров                | ПК                  |
| 31.      | Не менее 8 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями   | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | И.А.Михеев, А.И.Рожков, Д.Ю.Гужеля, Е.М.Зак, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | ПС                  |
| 31.1.1.  | Проведение конкурса среди   | 1 января         | 1 июня             | И.А.Михеев,  | письмо Министерства   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало            | окончание             |   |   |                     |
|          | российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан  | 2022 г.           | 2022 г.               | А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                               | просвещения Российской Федерации о проведении конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан, результаты конкурса, утвержденные Министерством просвещения Российской Федерации |                     |
| 31.1.2.  | Проведение мониторинга участия детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 июня<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>А.Е. Тикин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга участия детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими образовательными организациями  | РНП                 |
| 31.1.    | Не менее 8 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями   |                   | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
| 32.      | Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | Федерации<br>И.А.Михеев,<br>Общероссийская<br>общественная<br>организация<br>"Российский союз<br>промышленников<br>и предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России",<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет об обеспечении участия<br>детей в открытых онлайн-<br>уроках, реализуемых с учетом<br>опыта цикла открытых уроков<br>"Проектория", направленных<br>на <i>раннюю профориентацию</i>            | ПС                  |
| 32.1.1.  | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>           | 1 января<br>2022 г. | 1 апреля<br>2022 г.   | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации,<br>представитель<br>Общероссийской  | План открытых онлайн-уроков,<br>реализуемых с учетом опыта<br>цикла открытых уроков<br>"Проектория", направленных<br>на <i>раннюю профориентацию</i> ,<br><i>утвержденный</i> Министерством<br>просвещения Российской<br>Федерации | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало            | окончание             |   |  |                     |
|          |   |                   |                       | общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России"  |  |                     |
| 32.1.2.  | Проведение не менее 1 федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 июня<br>2022 г. | 31 октября<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России", | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>федерального конкурса на<br>лучшие открытые онлайн-<br>уроки, направленные на<br><i>раннюю профориентацию</i> | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          |  |                     |                       | А.Е.Тимкин.<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   |  |                     |
| 32.1.3.  | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>                               | 1 апреля<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | РНП                 |
| 32.1.    | Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> |                     | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России" | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>               | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |  |                     |
|          |  |                     |                       | А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  |  |                     |
| 33.      | Не менее 550 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"         | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин, ,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 550 тыс. детей рекомендаций по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | ПС                  |
| 33.1.1.  | Проведение мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                                  | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной  | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |  |                     |
| 33.1.2.  | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"  | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин  | онлайн-платформы "Билет в будущее"<br>информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"  | РНП                 |
| 33.1.3.  | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"   | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"   | РНП                 |
| 33.1.    | Не менее 550 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |                     | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 550 тыс. учащихся 6 - 11 классов рекомендаций по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
| 34.      | Для 705 тыс. детей не менее чем в 4000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет об обновлении<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом не менее<br>4000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности | ПС                  |
| 34.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля<br>2022 г.   | 1 августа<br>2022 г.  | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | заявки субъектов Российской<br>Федерации на предоставление<br>субсидий из федерального<br>бюджета  | РНП                 |
| 34.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в   | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев   | протокол об итогах проведения<br>отбора заявок субъектов<br>Российской Федерации на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 34.1.3.  | <p>общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p> <p>Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p> | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета   | РНП                 |
| 34.1.4.  | <p>Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности</p>  | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 1000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | РНП                 |
| 34.1.    | <p>Для 705 тыс. детей не менее чем в 4000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической</p>   |                     | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее  | ПК                  |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                    | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|-------------------|--------------------|--|---|------------------|
|         |  | начало            | окончание          |  |   |                  |
|         | культурой и спортом  |                   |                    | Федерации  | 4000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности  |                  |
| 35.     | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 185 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 180 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 950 тыс. детей                | 1 июля 2021 г.    | 31 декабря 2022 г. | И.А.Михеев, М.А.Инкин, А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 185 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 180 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> | ПС               |
| 35.1.1. | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2021 г.    | 1 августа 2021 г.  | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                                      | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета        | РНП              |
| 35.1.2. | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков   | 1 августа 2021 г. | 1 сентября 2021 г. | И.А.Михеев, А.Е.Тимкин   | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета   | РНП              |
| 35.1.3. | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов  | 1 января 2022 г.  | 1 марта 2022 г.    | И.А.Михеев, А.Е.Тимкин<br>руководители органов   | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти  | РНП              |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков  |                     |                       | исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета   |                     |
| 35.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>  | 1 марта<br>2022 г.  | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации              | информационно-аналитический отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> | РНП                 |
| 35.1.    | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 185 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 180 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 950 тыс. детей |                     | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 185 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 180 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>                 | ПК                  |
| 36.      | Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>  | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации              | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием                        | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
| 36.1.1.  | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января<br>2022 г. | 1 июня<br>2022 г.     | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | <i>дистанционных технологий</i><br>письмо Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации в субъекты<br>Российской Федерации о<br>направлении лучших практик<br>реализации дополнительных<br>профессиональных программ<br>(программ повышения<br>квалификации) для лиц,<br>работающих с детьми с<br>ограниченными возможностями<br>здоровья | РНП                 |
| 36.1.2.  | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>         | 1 июня<br>2022 г.   | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга реализации<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ для детей с<br>ограниченными возможностями<br>здоровья, в том числе с<br>использованием<br><i>дистанционных технологий</i>   | РНП                 |
| 36.1.    | Не менее 58% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>                   |                     | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской              | информационно-аналитический<br>отчет о об организации<br>обучения детей с<br>ограниченными возможностями<br>здоровья по дополнительным<br>общеобразовательным   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |   |   |                     |
|          |   |                      |                       | Федерации   | программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>  |                     |
| 37.      | Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | 1 июля<br>2021 г.    | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> | ПС                  |
| 37.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>                     | 1 июля<br>2021 г.    | 1 августа<br>2021 г.  | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета  | РНП                 |
| 37.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на  | 1 августа<br>2021 г. | 1 сентября<br>2021 г. | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,   | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | предоставление субсидий из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>финансовое обеспечение мероприятий<br>по созданию <i>региональных центров<br/>выявления, поддержки и развития<br/>способностей и талантов у детей и<br/>молодежи</i>  |                     |                       | А.Е.Тимкин   | Российской Федерации на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета  |                     |
| 37.1.3.  | Заключение соглашений с высшими<br>исполнительными органами<br>государственной власти субъектов<br>Российской Федерации о<br>предоставлении субсидии из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>финансовое обеспечение мероприятий<br>по созданию <i>региональных центров<br/>выявления, поддержки и развития<br/>способностей и талантов у детей и<br/>молодежи</i> | 1 января<br>2022 г. | 1 марта<br>2022 г.    | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | соглашения с высшими<br>исполнительными органами<br>государственной власти<br>субъектов Российской<br>Федерации о предоставлении<br>субсидии из федерального<br>бюджета  | РНП                 |
| 37.1.4.  | Проведение мониторинга создания и<br>функционирования <i>региональных<br/>центров выявления, поддержки и<br/>развития способностей и талантов у<br/>детей и молодежи, созданных с<br/>учетом опыта Образовательного<br/>фонда "Талант и успех"</i>  | 1 марта<br>2022 г.  | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга создания и<br>функционирования<br><i>региональных центров<br/>выявления, поддержки и<br/>развития способностей и<br/>талантов у детей и молодежи,<br/>созданных с учетом опыта<br/>Образовательного фонда</i> | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |  |  |                     |
| 37.1.    | Не менее чем в 50 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации  |                  | 31 декабря 2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                      | <i>"Талант и успех"</i><br>информационно-аналитический отчет о создании <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> | ПК                  |
| 38.      | Создано не менее 60 <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 24 тыс. детей в год</i> | 1 июля 2021 г.   | 31 декабря 2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО "Российская венчурная компания" | информационно-аналитический отчет о создании <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i>                   | ПС                  |
| 38.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в  | 1 июля 2021 г.   | 1 августа 2021 г.  | руководители органов исполнительной  | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                    | Ответственный<br>исполнитель          | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|--------------------|---------------------------------------|---|---------------------|
|          |  | начало            | окончание          |                                       |   |                     |
|          | Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |                   |                    | власти субъектов Российской Федерации | просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета |                     |
| 38.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам</i>   | 1 августа 2021 г. | 1 сентября 2021 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин             | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | <i>высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i>   |                     |                       |   |   |                     |
| 38.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i> | 1 января<br>2022 г. | 1 марта<br>2022 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |
| 38.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>центров, реализующих дополнительные</i>   | 1 марта<br>2022 г.  | 31 декабря<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов  | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |   |  |                     |
|          | <i>общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i>   |                  |                    | исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | <i>функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i>                             |                     |
| 38.1.    | <i>Создано не менее 60 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 24 тыс. детей в год</i> |                  | 31 декабря 2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,<br>АО "Российская венчурная компания" | <i>информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> | ПК                  |
| 39.      | <i>Не менее 12 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан приняли участие в летних школах, организуемых российскими</i>   | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов исполнительной  | <i>информационно-аналитический отчет об обеспечении участия представителей молодежи из числа иностранных граждан в летних школах, организованных российскими</i>   | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | образовательными организациями  |                     |                       | власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  | образовательными<br>организациями   |                     |
| 39.1.1.  | Проведение конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан                                | 1 января<br>2023 г. | 1 июня<br>2023 г.     | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | письмо Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации о проведении<br>конкурса среди российских<br>образовательных организаций,<br>направленных на организацию<br>летних школ, в том числе для<br>иностраннх граждан,<br>результаты конкурса,<br>утвержденные Министерством<br>просвещения Российской<br>Федерации | РНП                 |
| 39.1.2.  | Проведение мониторинга участия детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 июня<br>2023 г.   | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга участия детей и<br>представителей молодежи из<br>числа иностранных граждан в<br>летних школах,<br>организованных российскими<br>образовательными<br>организациями  | РНП                 |
| 39.1.    | Не менее 12 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, организуемых российскими образовательными организациями |                     | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов<br>исполнительной  | информационно-аналитический<br>отчет об обеспечении участия<br><i>представителей молодежи из<br/>числа иностранных граждан</i> в<br>летних школах,<br>организованных российскими  | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |   |   |                     |
| 40.      | Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 января<br>2023 г.  | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>Общероссийская<br>общественная<br>организация<br>"Российский союз<br>промышленников<br>и предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России",<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | образовательными<br>организациями<br><br>информационно-аналитический<br>отчет об обеспечении участия<br>детей в открытых онлайн-<br>уроках, реализуемых с учетом<br>опыта цикла открытых уроков<br>" <i>Проектория</i> ", направленных<br>на <i>раннюю профориентацию</i> | ПС                  |
| 40.1.1.  | Разработка и утверждение плана открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>           | 1 февраля<br>2023 г. | 1 апреля<br>2023 г.   | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации,  | план организации открытых<br>онлайн-уроков, реализуемых с<br>учетом опыта цикла открытых<br>уроков " <i>Проектория</i> ",<br>направленных на <i>раннюю<br/>профориентацию</i> ,<br><i>утвержденный</i>  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало            | окончание             |   |   |                     |
|          |   |                   |                       | представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России"                 | <i>Минпросвещения России</i>  |                     |
| 40.1.2.  | Проведение не менее 1 федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 июня<br>2023 г. | 31 октября<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации<br>"Российский союз<br>промышленников и<br>предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России", | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          |  |                     |                       | А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   |  |                     |
| 40.1.3.  | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>                               | 1 апреля<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | РНП                 |
| 40.1.    | Не менее 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> |                     | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>Общероссийская<br>общественная<br>организация<br>"Российский союз<br>промышленников<br>и предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего<br>предпринимательства<br>"Опора России",<br>руководители органов | информационно-аналитические отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на <i>раннюю профориентацию</i>                                 | ПК                  |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          |  |                     |                       | исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   |   |                     |
| 41.      | Не менее 700 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"         | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о предоставлении не<br>менее 700 тыс. детей<br>рекомендаций по построению<br><i>индивидуального учебного плана</i><br>в соответствии с выбранными<br>профессиональными<br>компетенциями<br>(профессиональными<br>областями деятельности) с<br>учетом реализации проекта<br>"Билет в будущее"   | ПС                  |
| 41.1.1.  | Проведение мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                                | информационно-аналитические<br>отчеты субъектов Российской<br>Федерации о проведении<br>мероприятий по построению<br><i>индивидуального учебного плана</i><br>в соответствии с выбранными<br>профессиональными<br>компетенциями<br>(профессиональными<br>областями деятельности) с<br>использованием<br>информационной сервисной<br>онлайн-платформы "Билет в<br>будущее" | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
| 41.1.2.  | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"  | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                                | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>информационной кампании по<br>популяризации проекта "Билет<br>в будущее"   | РНП                 |
| 41.1.3.  | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта "Билет в будущее"   | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга внедрения<br>целевой модели реализации<br>проекта "Билет в будущее"  | РНП                 |
| 41.1.    | Не менее 700 тыс. учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" |                     | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о предоставлении не<br>менее 700 тыс. учащихся 6 - 11<br>классов рекомендаций по<br>построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с<br>выбранными<br>профессиональными<br>компетенциями<br>(профессиональными<br>областями деятельности) с<br>учетом реализации проекта<br>"Билет в будущее" | ПК                  |
| 42.      | Для 825 тыс. детей не менее чем в  | 1 января            | 31 декабря            | И.А.Михеев,   | информационно-аналитический   | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | 5000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом  | 2023 г.             | 2023 г.               | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности |                     |
| 42.1.1   | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля<br>2023 г.   | 1 августа<br>2023 г.  | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | заявки субъектов Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета  | РНП                 |
| 42.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях,   | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев  | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |  |                     |
| 42.1.3.  | расположенных в сельской местности<br>Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета  | РНП                 |
| 42.1.4.  | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | РНП                 |
| 42.1.    | Для 825 тыс. детей не менее чем в 5000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом   |                     | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обновлении материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом не менее 5000 общеобразовательных организаций, расположенных в                               | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |   |  |                     |
| 43.      | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 210 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 250 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей                | 1 июля<br>2022 г.    | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | сельской местности<br>информационно-аналитический<br>отчет о создании в том числе за<br>счет федеральной поддержки не<br>менее 210 <i>детских технопарков<br/>"Кванториум"</i> и 250 <i>мобильных<br/>технопарков "Кванториум"</i> | ПС                  |
| 43.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля<br>2022 г.    | 1 августа<br>2022 г.  | руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | заявки субъектов Российской<br>федерации в Министерство<br>просвещения<br>Российской Федерации в<br>установленном порядке на<br>участие в отборе на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета                          | РНП                 |
| 43.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков   | 1 августа<br>2022 г. | 1 апреля<br>2022 г.   | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин   | протокол об итогах проведения<br>отбора заявок субъектов<br>Российской Федерации на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета  | РНП                 |
| 43.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из  | 1 января<br>2023 г.  | 1 марта<br>2023 г.    | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной  | соглашения с высшими<br>исполнительными органами<br>государственной власти<br>субъектов Российской<br>Федерации о предоставлении   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков  |                     |                       | власти субъектов Российской Федерации   | субсидии из федерального бюджета  |                     |
| 43.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>  | 1 марта<br>2023 г.  | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>  | РНП                 |
| 43.1.    | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 210 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 250 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 1,1 млн. детей |                     | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о создании в том числе за счет федеральной поддержки не менее 210 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 250 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i>                           | ПК                  |
| 44.      | Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>  | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                              | информационно-аналитический отчет об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
| 44.1.1.  | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | 1 января<br>2023 г. | 1 июня<br>2023 г.     | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | письмо Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации в субъекты<br>Российской Федерации о<br>направлении лучших практик<br>реализации дополнительных<br>профессиональных программ<br>(программ повышения<br>квалификации) для лиц,<br>работающих с детьми с<br>ограниченными возможностями<br>здоровья | РНП                 |
| 44.1.2.  | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>         | 1 июня<br>2023 г.   | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга реализации<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ для детей с<br>ограниченными возможностями<br>здоровья, в том числе с<br>использованием<br><i>дистанционных технологий</i>  | РНП                 |
| 44.1.    | Не менее 64% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>                   |                     | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет об организации обучения<br>детей с ограниченными<br>возможностями здоровья по<br>дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам, в том числе с<br>использованием   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |  |  |                     |
| 45.      | Не менее чем в 65 субъектах Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации | 1 июля<br>2022 г.    | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | <i>дистанционных технологий</i><br>информационно-аналитический отчет о создании <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> | ПС                  |
| 45.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>                     | 1 июля<br>2022 г.    | 1 августа<br>2022 г.  | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета   | РНП                 |
| 45.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам   | 1 августа<br>2022 г. | 1 апреля<br>2022 г.   | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимки  | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из   | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>   |                     |                       |  | федерального бюджета  |                     |
| 45.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i> | 1 января<br>2023 г. | 1 марта<br>2023 г.    | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета   | РНП                 |
| 45.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>   | 1 марта<br>2023 г.  | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> | РНП                 |
| 45.1.    | Не менее чем в 65 субъектах   |                     | 31 декабря            | И.А.Михеев,  | информационно-аналитический   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|-------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало            | окончание             |  |  |                     |
|          | Российской Федерации созданы <i>региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> , с охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации   |                   | 2023 г.               | А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                                    | отчет о создании <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующие с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>                                      |                     |
| 46.      | Создано не менее <i>75 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 30 тыс. детей в год | 1 июля<br>2022 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО "Российская венчурная компания" | информационно-аналитический отчет о создании <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> | ПС                  |
| 46.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в  | 1 июля<br>2022 г. | 1 августа<br>2022 г.  | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                     | Ответственный<br>исполнитель             | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|---------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало               | окончание           |  |   |                     |
|          | отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы |                      |                     | Федерации                                | установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета                                  |                     |
| 46.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию центров, реализующих <i>дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и   | 1 августа<br>2022 г. | 1 апреля<br>2022 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | научно-образовательных центров<br>мирового уровня или обеспечивающих<br>деятельность центров компетенций<br>Национальной технологической<br>инициативы  |                     |                       |   |   |                     |
| 46.1.3.  | Заключение соглашений с высшими<br>исполнительными органами<br>государственной власти субъектов<br>Российской Федерации о<br>предоставлении субсидии из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>финансовое обеспечение мероприятий<br>по созданию <i>центров, реализующих<br/>дополнительные<br/>общеобразовательные программы, в<br/>организациях, осуществляющих<br/>образовательную деятельность по<br/>образовательным программам<br/>высшего образования, в том числе<br/>участвующих в создании научных и<br/>научно-образовательных центров<br/>мирового уровня или обеспечивающих<br/>деятельность центров компетенций<br/>Национальной технологической<br/>инициативы</i> | 1 января<br>2023 г. | 1 марта<br>2023 г.    | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | соглашения с высшими<br>исполнительными органами<br>государственной власти<br>субъектов Российской<br>Федерации о предоставлении<br>субсидии из федерального<br>бюджета | РНП                 |
| 46.1.4.  | Проведение мониторинга создания и<br>функционирования <i>центров,<br/>реализующих дополнительные<br/>общеобразовательные программы, в</i>   | 1 марта<br>2023 г.  | 31 декабря<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов   | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга создания и<br>функционирования <i>центров,</i>   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|--------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало           | окончание          |  |   |                     |
|          | <i>организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i>   |                  |                    | исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | <i>реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i>  |                     |
| 46.1.    | Создано не менее 75 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 30 тыс. детей в год |                  | 31 декабря 2023 г. | И.А.Михеев, А.И.Рожков, А.Е.Тимкин, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации АО "Российская венчурная компания" | информационно-аналитический отчет о создании центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | ПК                  |
| 47.      | Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию   | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | И.А.Михеев, Общероссийская общественная организация "Российский союз промышленников  | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных  | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                     | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|---------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало               | окончание           |   |  |                     |
|          |   |                      |                     | и предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации малого и<br>среднего предприни-<br>мательства "Опора<br>России", руководители<br>органов исполни-<br>тельной власти<br>субъектов Российской<br>Федерации  | на <i>раннюю профориентацию</i>  |                     |
| 47.1.1.  | Разработка и утверждение плана<br>открытых онлайн-уроков,<br>реализуемых с учетом опыта цикла<br>открытых уроков " <i>Проектория</i> ",<br>направленных на <i>раннюю</i><br><i>профориентацию</i> | 1 февраля<br>2024 г. | 1 апреля<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной<br>организации "Россий-<br>ский союз промыш-<br>ленников и пред-<br>принимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской<br>общественной органи- | план организации открытых<br>онлайн-уроков, реализуемых с<br>учетом опыта цикла открытых<br>уроков " <i>Проектория</i> ",<br>направленных на <i>раннюю</i><br><i>профориентацию</i> ,<br><i>утвержденный</i><br><i>Минпросвещения России</i> | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 47.1.2.  | Проведение не менее 1 федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i>                               | 1 июня<br>2024 г.   | 31 октября<br>2024 г. | зации малого и среднего предпринимательства "Опора России"<br><br>представитель Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей", В.Ю.Сурвилло, представитель Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на <i>раннюю профориентацию</i>      | РНП                 |
| 47.1.3.  | Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков " <i>Проектория</i> ", направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | 1 апреля<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев, руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|--------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание          |  |  |                     |
|          |  |                  |                    |  | <i>"Проектория", направленных на раннюю профориентацию</i>   |                     |
| 47.1.    | Не менее 12 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков <i>"Проектория"</i> , направленных на <i>раннюю профориентацию</i> |                  | 31 декабря 2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации<br>представитель<br>Общероссийской общественной организации<br>"Российский союз промышленников и предпринимателей",<br>В.Ю.Сурвилло,<br>представитель<br>Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства<br>"Опора России" | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков <i>"Проектория"</i> , направленных на <i>раннюю профориентацию</i> | ПК                  |
| 48.      | Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями                        | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов   | информационно-аналитический отчет о предоставлении не менее 900 тыс. детей рекомендаций по построению <i>индивидуального учебного плана</i>  | ПС                  |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"   |                     |                       | исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее"   |                     |
| 48.1.1.  | Проведение мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | информационно-аналитические отчеты субъектов Российской Федерации о проведении мероприятий по построению <i>индивидуального учебного плана</i> в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с использованием информационной сервисной онлайн-платформы "Билет в будущее" | РНП                 |
| 48.1.2.  | Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"  | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Черноскутова,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"  | РНП                 |
| 48.1.3.  | Проведение мониторинга внедрения целевой модели реализации проекта   | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,   | информационно-аналитический отчет о проведении   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |   |                     |
|          | "Билет в будущее"   |                     |                       | Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                                     | мониторинга внедрения<br>целевой модели реализации<br>проекта "Билет в будущее"   |                     |
| 48.1.    | Не менее 900 тыс. учащихся 6 -<br>11 классов общеобразовательных<br>организаций получили рекомендации<br>по построению <i>индивидуального</i><br><i>учебного плана</i> в соответствии с<br>выбранными профессиональными<br>компетенциями (профессиональными<br>областями деятельности) с учетом<br>реализации проекта "Билет в будущее" |                     | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Черноскутова,<br>А.И.Рожков,<br>Ю.Е.Михеева,<br>И.Ю.Суперекин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о предоставлении не<br>менее 900 тыс. учащихся 6 -<br>11 классов рекомендаций по<br>построению <i>индивидуального</i><br><i>учебного плана</i> в соответствии с<br>выбранными<br>профессиональными<br>компетенциями<br>(профессиональными<br>областями деятельности) с<br>учетом реализации проекта<br>"Билет в будущее" | ПК                  |
| 49.      | Для 935 тыс. детей не менее чем в<br>7000 образовательных организаций,<br>расположенных в сельской местности,<br>обновлена материально-техническая<br>база для занятий физической<br>культурой и спортом  | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации  | информационно-аналитический<br>отчет об обновлении<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом не менее<br>7000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности  | ПС                  |
| 49.1.1.  | Предоставление субъектами<br>Российской Федерации заявок в  | 1 июля<br>2024 г.   | 1 августа<br>2024 г.  | И.А.Михеев,<br>руководители органов   | заявки субъектов Российской<br>Федерации на участие в отборе  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  |                     |                       | исполнительной власти субъектов Российской Федерации                                     | на предоставление субсидий из федерального бюджета  |                     |
| 49.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев   | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета                         | РНП                 |
| 49.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое  | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  |                     |                       |  |  |                     |
| 49.1.4.  | Проведение мониторинга обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности  | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                 | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга обновления<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом в<br>общеобразовательных<br>организациях, расположенных в<br>сельской местности | РНП                 |
| 49.1.    | Для 935 тыс. детей не менее чем в 7000 образовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом                                       |                     | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                 | информационно-аналитический<br>отчет об обновлении<br>материально-технической базы<br>для занятий физической<br>культурой и спортом не менее<br>7000 общеобразовательных<br>организаций, расположенных в<br>сельской местности               | ПК                  |
| 50.      | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 340 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и | 1 июля<br>2023 г.   | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской | информационно-аналитический<br>отчет о создании сети детских<br>технопарков, в том числе, за<br>счет федеральной поддержки не<br>менее 245 <i>детских технопарков<br/>"Кванториум"</i> и 340 <i>мобильных<br/>технопарков "Кванториум"</i>   | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|---|---|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |   |   |                     |
|          | малых городах), с охватом не менее<br>2 млн. детей   |                      |                       | Федерации   |   |                     |
| 50.1.1.  | Предоставление субъектами<br>Российской Федерации заявок в<br>Министерство просвещения<br>Российской Федерации на участие в<br>отборе на предоставление субсидий из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>финансовое обеспечение мероприятий<br>по созданию детских технопарков | 1 июля<br>2023 г.    | 1 августа<br>2023 г.  | руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации   | заявки субъектов Российской<br>федерации в Министерство<br>просвещения<br>Российской Федерации в<br>установленном порядке на<br>участие в отборе на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета | РНП                 |
| 50.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов<br>Российской Федерации на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов Российской Федерации на<br>финансовое обеспечение мероприятий<br>по созданию детских технопарков   | 1 августа<br>2023 г. | 1 сентября<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,  | протокол об итогах проведения<br>отбора заявок субъектов<br>Российской Федерации на<br>предоставление субсидий из<br>федерального бюджета   | РНП                 |
| 50.1.3.  | Заключение соглашений с высшими<br>исполнительными органами<br>государственной власти субъектов<br>Российской Федерации о<br>предоставлении субсидии из<br>федерального бюджета бюджетам<br>субъектов<br>Российской Федерации на финансовое<br>обеспечение мероприятий по<br>созданию детских технопарков          | 1 января<br>2024 г.  | 1 марта<br>2024 г.    | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | соглашения с высшими<br>исполнительными органами<br>государственной власти<br>субъектов Российской<br>Федерации о предоставлении<br>субсидии из федерального<br>бюджета                                   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации   |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало             | окончание             |  |   |                     |
| 50.1.4.  | Проведение мониторинга создания и функционирования <i>детских технопарков "Кванториум" и мобильных технопарков "Кванториум"</i>   | 1 марта<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                  | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга создания и<br>функционирования <i>детских<br/>технопарков "Кванториум" и<br/>мобильных технопарков<br/>"Кванториум"</i>  | РНП                 |
| 50.1.    | Создана сеть детских технопарков, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 245 <i>детских технопарков "Кванториум"</i> и 340 <i>мобильных технопарков "Кванториум"</i> (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), с охватом не менее 2 млн. детей   |                    | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>М.А.Инкин,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации                  | информационно-аналитический<br>отчет о создании сети детских<br>технопарков, в том числе за<br>счет федеральной поддержки не<br>менее 245 <i>детских технопарков<br/>"Кванториум"</i> и 340 <i>мобильных<br/>технопарков "Кванториум"</i>   | ПК                  |
| 51.      | Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации <i>региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> | 1 июля<br>2023 г.  | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о прохождении обучения<br>в созданных в каждом субъекте<br>Российской Федерации<br><i>региональных центрах<br/>выявления, поддержки и<br/>развития способностей и<br/>талантов у детей и молодежи,<br/>функционирующих с учетом<br/>опыта Образовательного<br/>фонда "Талант и успех"</i> не<br>менее 5% обучающихся | ПС                  |
| 51.1.1.  | Предоставление субъектами   | 1 июля             | 1 августа             | руководители органов   | заявки субъектов Российской   | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель  | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|----------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало               | окончание             |   |  |                     |
|          | Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i> | 2023 г.              | 2023 г.               | исполнительной власти субъектов Российской Федерации  | федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета |                     |
| 51.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>   | 1 августа<br>2023 г. | 1 сентября<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин   | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета                            | РНП                 |
| 51.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>региональных центров</i>  | 1 января<br>2024 г.  | 1 марта<br>2024 г.    | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета    | РНП                 |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |                    | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|--------------------|--|--|------------------|
|         |   | начало           | окончание          |  |  |                  |
|         | <i>выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи</i>   |                  |                    |  |  |                  |
| 51.1.4. | Проведение мониторинга создания и функционирования региональных центров <i>выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>   | 1 марта 2024 г.  | 31 декабря 2024 г. | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин  | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования региональных центров <i>выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i>  | РНП              |
| 51.1.   | Не менее 5% обучающихся по программам основного и среднего общего образования прошли обучение в созданных в каждом субъекте Российской Федерации <i>региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> |                  | 31 декабря 2024 г. | И.А.Михеев,<br>Е.В.Шмелева,<br>А.Е.Тимкин<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о прохождении обучения в созданных в каждом субъекте Российской Федерации <i>региональных центрах выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, функционирующих с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</i> не менее 5% обучающихся | ПК               |
| 52.     | Создано не менее 100 <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих</i>   | 1 июля 2023 г.   | 31 декабря 2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов  | информационно-аналитический отчет о создании не менее 100 <i>центров, реализующих дополнительные</i>   | ПС               |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации  |                      | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|-------------------|----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало            | окончание            |  |  |                     |
|          | <i>образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год</i>   |                   |                      | исполнительной власти субъектов Российской Федерации, АО "Российская венчурная компания" | <i>общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i>                                  |                     |
| 52.1.1.  | Предоставление субъектами Российской Федерации заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической</i> | 1 июля<br>2023 г. | 1 августа<br>2023 г. | руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации                | заявки субъектов Российской Федерации в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации     |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|----------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало               | окончание             |  |   |                     |
|          | инициативы   |                      |                       |  |   |                     |
| 52.1.2.  | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i> , в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы | 1 августа<br>2023 г. | 1 сентября<br>2023 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин   | протокол об итогах проведения отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета                         | РНП                 |
| 52.1.3.  | Заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию <i>центров, реализующих дополнительные</i>  | 1 января<br>2024 г.  | 1 марта<br>2024 г.    | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации   |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|--------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало             | окончание             |  |   |                     |
|          | <i>общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i>  |                    |                       |  |   |                     |
| 52.1.4.  | <i>Проведение мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</i> | 1 марта<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга создания и функционирования центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования | РНП                 |
| 52.1.    | <i>Создано не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по</i>   |                    | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной                                       | информационно-аналитический отчет о создании не менее 100 центров, реализующих дополнительные общеобразовательные   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | <i>образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы, с охватом не менее 40 тыс. детей в год</i> |                     |                       | власти субъектов Российской Федерации, АО "Российская венчурная компания"                | <i>программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования</i>   |                     |
| 53.      | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>   | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об организации обучения не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>  | ПС                  |
| 53.1.1.  | Выявление и распространение лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья   | 1 января<br>2024 г. | 1 июня<br>2024 г.     | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении лучших практик реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации) для лиц, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
| 53.1.2.  | Проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> | 1 июня<br>2024 г.   | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>   | РНП                 |
| 53.1.    | Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i>           |                     | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации   | информационно-аналитический отчет об организации обучения не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием <i>дистанционных технологий</i> | ПК                  |
| 54.      | Не менее 18 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями                 | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обеспечении участия <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями                                    | ПС                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 54.1.1.  | Проведение конкурса среди российских образовательных организаций, направленных на организацию летних школ, в том числе для иностранных граждан                                | 1 января<br>2024 г. | 1 апреля<br>2024 г.   | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | письмо Министерства<br>просвещения Российской<br>Федерации о проведении<br>конкурса среди российских<br>образовательных организаций,<br>направленных на организацию<br>летних школ, в том числе для<br>иностраных граждан,<br>результаты конкурса,<br>утвержденные Министерством<br>просвещения Российской<br>Федерации | РНП                 |
| 54.1.2.  | Проведение мониторинга участия детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> в летних школах, организованных российскими образовательными организациями | 1 апреля<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет о проведении<br>мониторинга участия детей и<br><i>представителей молодежи из<br/>числа иностранных граждан</i> в<br>летних школах,<br>организованных российскими<br>образовательными<br>организациями  | РНП                 |
| 54.1.    | Не менее 18 тыс. детей и <i>представителей молодежи из числа иностранных граждан</i> приняли участие в летних школах, реализуемых российскими образовательными организациями  |                     | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>А.И.Рожков,<br>Д.Ю.Гужеля,<br>Е.М.Зак,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской              | информационно-аналитический<br>отчет об обеспечении участия<br><i>представителей молодежи из<br/>числа иностранных граждан</i> в<br>летних школах,<br>организованных российскими<br>образовательными<br>организациями   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |   |                     |
| 55.      | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и "шефства"</i> | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2024 г. | Федерации<br>И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации | информационно-аналитический<br>отчет об обеспечении<br>вовлечения в различные формы<br>сопровождения,<br><i>наставничества и "шефства"</i><br>не менее 70% обучающихся<br>организаций, осуществляющих<br>образовательную деятельность<br>по дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам | ПС                  |
| 55.5.1.  | Не менее чем 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i> | 1 января<br>2019 г. | 31 декабря<br>2019 г. | И.А. Михеев,<br>Е.М. Зак,<br>А.Е. Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской<br>Федерации           | информационно-аналитический<br>отчет об обеспечении<br>вовлечения в различные формы<br>сопровождения,<br><i>наставничества и «шефства»</i><br>не менее 5 % обучающихся<br>организаций, осуществляющих<br>образовательную деятельность<br>по дополнительным<br>общеобразовательным<br>программам | РНП                 |
| 55.5.2.  | Не менее чем 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и</i>          | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2020 г. | И.А. Михеев,<br>Е.М. Зак,<br>А.Е. Тимкин,<br>руководители органов<br>исполнительной<br>власти субъектов<br>Российской                        | информационно-аналитический<br>отчет об обеспечении<br>вовлечения в различные формы<br>сопровождения,<br><i>наставничества и «шефства»</i><br>не менее 10 % обучающихся<br>организаций, осуществляющих  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | <i>«шефства»</i>  |                     |                       | Федерации  | образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  |                     |
| 55.5.3.  | Не менее чем 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i> | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2021 г. | И.А. Михеев,<br>Е.М. Зак,<br>А.Е. Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i> не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РНП                 |
| 55.5.4.  | Не менее чем 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i> | 1 января<br>2022 г. | 31 декабря<br>2022 г. | И.А. Михеев,<br>Е.М. Зак,<br>А.Е. Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i> не менее 35 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | РНП                 |
| 55.5.5.  | Не менее чем 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам,  | 1 января<br>2023 г. | 31 декабря<br>2023 г. | И.А. Михеев,<br>Е.М. Зак,<br>А.Е. Тимкин,<br>руководители органов исполнительной                                       | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i>   | РНП                 |



| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |  |   |                     |
|          | вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i>  |                     |                       | власти субъектов Российской Федерации  | не менее 50 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам   |                     |
| 55.1.6.  | Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i>                   | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А. Михеев,<br>Е.М. Зак,<br>А.Е. Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i> не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам          | РНП                 |
| 55.1.7.  | Проведение мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i> | 1 января<br>2020 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А. Михеев,<br>Е.М. Зак,<br>А.Е. Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга количества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлеченных в различные формы сопровождения, <i>наставничества и «шефства»</i> | РНП                 |
| 55.1.    | Не менее чем 70% обучающихся  |                     | 31 декабря            | И.А. Михеев,   | информационно-аналитический   | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|--|---------------------|-----------------------|--|--|---------------------|
|          |  | начало              | окончание             |  |  |                     |
|          | организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, <i>наставничества и "шефства"</i>  |                     | 2024 г.               | Е.М.Зак,<br>А.Е.Тимкин,<br>руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения, <i>наставничества и "шефства"</i> не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам  |                     |
| 56.      | К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих <i>дистанционные технологии</i> | 1 января<br>2021 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>А.И.Рожков,<br>А.О.Аракелова  | Постановление Правительства Российской Федерации о порядке освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих <i>дистанционные технологии</i> | ПС                  |
| 56.1.1.  | Проведение мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими  | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>А.И.Рожков,<br>А.О.Аракелова  | информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга освоения обучающимися основных общеобразовательных программ по индивидуальному  | РНП                 |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации    |                       | Ответственный<br>исполнитель                            | Вид документа и<br>характеристика результата   | Уровень<br>контроля |
|----------|---|---------------------|-----------------------|---|--|---------------------|
|          |   | начало              | окончание             |   |  |                     |
|          | дополнительных<br>общеобразовательных   |                     |                       |   | учебному плану, в том числе в<br>сетевой форме, с зачетом<br>результатов освоения ими<br>дополнительных<br>общеобразовательных   |                     |
| 56.1.2.  | Разработка проекта постановления<br>Правительства Российской Федерации,<br>определяющие порядок зачета<br>результатов освоения обучающимися<br>5-11 классов дополнительных<br>общеобразовательных программ и<br>программ профессионального<br>обучения  | 1 января<br>2024 г. | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>А.И.Рожков,<br>А.О.Аракелова | проект постановления<br>Правительства Российской<br>Федерации, о порядке зачета<br>результатов освоения<br>обучающимися 5-11 классов<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ и программ<br>профессионального обучения   | РНП                 |
| 56.1.    | К 2024 году обучающимся 5-11<br>классов предоставлены возможности<br>освоения основных<br>общеобразовательных программ по<br>индивидуальному учебному плану, в<br>том числе в сетевой форме, с зачетом<br>результатов освоения ими<br>дополнительных<br>общеобразовательных программ и<br>программ профессионального<br>обучения, в том числе использующих<br><i>дистанционные технологии</i> |                     | 31 декабря<br>2024 г. | И.А.Михеев,<br>Е.М.Зак,<br>А.И.Рожков,<br>А.О.Аракелова | проект Постановления<br>Правительства Российской<br>Федерации о порядке освоения<br>основных<br>общеобразовательных<br>программ по индивидуальному<br>учебному плану, в том числе в<br>сетевой форме, с зачетом<br>результатов освоения ими<br>дополнительных<br>общеобразовательных<br>программ и программ<br>профессионального обучения, в<br>том числе использующих<br><i>дистанционные технологии.</i> | ПК                  |

| №<br>п/п | Наименование результата,<br>мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |           | Ответственный<br>исполнитель | Вид документа и<br>характеристика результата | Уровень<br>контроля |
|----------|--|------------------|-----------|------------------------------|--|---------------------|
|          |  | начало           | окончание |                              |  |                     |

Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием *дистанционных технологий*.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту федерального проекта  
"Успех каждого ребенка"

**ПОКАЗАТЕЛИ**  
**федерального проекта по субъектам Российской Федерации<sup>3</sup>**

| Субъект<br>Российской Федерации | Базовое значение |      | Период реализации федерального проекта, год |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------|------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|
|                                 | значение         | дата | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

*(показатель федерального проекта)*

*(федеральный округ)*

*(субъект Российской Федерации)*

<sup>3</sup> Значения показателей настоящего федерального проекта в разрезе субъектов Российской Федерации определяется ежегодно по итогам отбора на предоставление субсидии федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации соответствующих мероприятий.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **федерального проекта "Успех каждого ребенка"**

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" направлен на достижение цели национального проекта "Образование" по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на развитие региональных систем дополнительного образования детей, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Федеральным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями, активное участие в реализации проекта представителей реального сектора экономики, ведущих научных деятелей, изобретателей и предпринимателей.

По итогам реализации федерального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80%, в том числе не менее 25% детей будут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей. В результате для 100% детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также сформированы предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

## 2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта

| № п/п   | Методика расчета  | Базовые показатели    | Источник данных  | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>     | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность  | Дополнительная информация   |
|---|---|-----------------------|--|---|----------------------------------|---|---|
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент |   |                       |  |   |                                  |   |   |
| 1.  | Методика расчета показателя ( $F_{\text{дод}}$ ) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 "Об утверждении методики расчета показателя "Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей" | $F_{\text{дод}} = 71$ | Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДОП "Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей", Форма федерального статистического наблюдения № 1-качество услуг "Вопросник выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения" | Федеральная служба государственной статистики | По Российской Федерации          | 1 раз в год, 30 марта года, следующего за отчетным периодом | Запланировано утверждение плана по совершенствованию методики статистического учета детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием к 1 мая 2019 г. |

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум"),

| №<br>п/п | Методика расчета   | Базовые<br>показатели | Источник данных  | Ответственный<br>за сбор данных <sup>1</sup>  | Уровень<br>агрегирования<br>информации | Срок и<br>периодичность | Дополнительная<br>информация   |
|----------|--|-----------------------|--|---|--|-------------------------|--|
| 2.       | $F_{\text{кванториум}} = \sum_{i=1}^M K_i$ <p>где:<br/> <math>K_i</math> - Численность детей в<br/> возрасте от 5 до 18 лет,<br/> прошедших обучение и (или)<br/> принявших участие в<br/> мероприятиях детских<br/> технопарков "Кванториум"<br/> (мобильных технопарков<br/> "Кванториум") в <math>i</math>-ом<br/> субъекте Российской<br/> Федерации</p> | 45                    | <p style="text-align: center;">тыс. человек, накопительным итогом</p> <p>Отчеты субъектов<br/> Российской Федерации<br/> в рамках мониторинга<br/> деятельности детских<br/> технопарков<br/> "Кванториум"</p> | <p>Министерств<br/> просвещения<br/> Российской<br/> Федерации,<br/> органы<br/> исполнительной<br/> власти субъектов<br/> Российской<br/> Федерации</p>  | По Российской<br>Федерации             | 1 раз в год             |  |
| 3.       | $F_{\text{оу}} = \sum_{i=1}^u X_i$ <p>где:<br/> <math>X_i</math> - Численность<br/> обучающихся по<br/> общеобразовательным<br/> программам, принявших<br/> участие в <math>i</math>-ом открытом<br/> онлайн-уроке, реализуемом с<br/> учетом опыта цикла<br/> открытых уроков</p>   | 1,0                   | <p>Аналитические отчеты<br/> по количеству<br/> подключений к<br/> трансляции онлайн-<br/> урока</p> <p>Отчеты субъектов<br/> Российской Федерации</p>   | <p>Министерство<br/> просвещения<br/> Российской<br/> Федерации,<br/> органы<br/> исполнительной<br/> власти субъектов<br/> Российской<br/> Федерации</p> | По Российской<br>Федерации             | 1 раз в год             | <p>Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек в год</p> |



| № п/п | Методика расчета  | Базовые показатели | Источник данных  | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>   | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|-------|---|--------------------|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
|       | <p>"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> <p>U - число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков</p> <p>"Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов</p> |                    |  |   |                                  |                      |                           |
|       | <p>Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее", тыс. человек, накопительным итогом</p>  |                    |  |   |                                  |                      |                           |
| 4.    | $F_{\text{бвб}} = X$ <p>где,<br/>X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с</p>  | 0                  | Отчет Оператора проекта "Билет в будущее" о реализации соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов "Билет в | Оператор проекта "Билет в будущее", Министерство просвещения Российской Федерации | По Российской Федерации          | 1 раз в год          |                           |

| № п/п | Методика расчета  | Базовые показатели | Источник данных  | Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>  | Уровень агрегирования информации | Срок и периодичность | Дополнительная информация |
|-------|---|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
|       | учетом реализации проекта "Билет в будущее"   |                    | будущее"   |  |                                  |                      |                           |
|       | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", единиц, нарастающим итогом   |                    |  |  |                                  |                      |                           |
| 5.    | $F_{\text{сириус}} = \sum_{n=1}^{85} X_i,$ где:<br>$X_i$ - число центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех" в $i$ -ом субъекте Российской Федерации | 1                  | Отчеты субъектов Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий | Министерство просвещения Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | По Российской Федерации          | 1 раз в год          |                           |

## 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

| № п/п    | Наименование мероприятия и источники финансирования   | Код бюджетной классификации                              | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |          |          | Всего, (млн. рублей) |
|----------|---|--|---|----------|----------|----------------------|
|          |   |  | 2019  | 2020     | 2021     |                      |
| 1.1      | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей                            |  | 979,6   | 2 497,6  | 2 587,6  | 6 064,8              |
| 1.1.1    | Федеральный бюджет  | 073 0703 02 4 E2 54910 521<br>073 0709 02 4 E2 54910 621 | 970,00  | 2 450,00 | 2 540,00 | 5 960,0              |
| 1.1.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  | 073 0703 02 4 E2 54910 521                               | 950,00  | 2 380,00 | 2 380,00 | 5 710,00             |
| 1.1.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |  | 0,00  | 0,0      | 0,0      | 0,0                  |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  |  | 0,00  | 0,0      | 0,0      | 0,0                  |
| 1.1.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  |  | 9,60  | 47,60    | 47,60    | 104,80               |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) указывается наименование)</i>  |  | 9,60  | 47,60    | 47,60    | 104,80               |
| 1.1.4.   | внебюджетные источники  |  | 0,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00                 |
| 1.2.     | Не менее чем 10 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию |  | 80,00   | 80,00    | 80,00    | 240,00               |
| 1.2.1.   | Федеральный бюджет  | 073 0709 02 4 E2 04200 621                               | 80,00   | 80,00    | 80,00    | 240,00               |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |          |          | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|---|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------------|
|          |   |                                | 2019   | 2020     | 2021     |                            |
| 1.2.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.2.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации   |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.2.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.2.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации   |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.2.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.2.4.   | внебюджетные источники  |                                | 0,0  | 0,0      | 0,00     | 0,00                       |
| 1.3.     | Не менее 400 тыс. детей получили рекомендации по<br>построению индивидуального учебного плана в<br>соответствии с выбранными профессиональными<br>компетенциями (профессиональными областями<br>деятельности), с учетом реализации проекта "Билет в<br>будущее) |                                | 1 000,00   | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00                   |
| 1.3.1.   | Федеральный бюджет  | 073 0709 02 4 E2 60447 632     | 1 000,00   | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00                   |
| 1.3.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджетам на<br/>создание в общеобразовательных организациях,<br/>расположенных в сельской местности, условий для<br/>занятий физической культурой и спортом</i>   |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.3.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации   |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |          |          | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|---|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------------|
|          |   |                                | 2019   | 2020     | 2021     |                            |
| 1.3.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.3.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.3.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.3.4.   | внебюджетные источники  |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.4.     | Для 585 тыс. детей не менее чем в 3000 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |                                | 1 661,62   | 1 484,10 | 1 484,10 | 4 629,82                   |
| 1.4.1.   | Федеральный бюджет  | 073 0702 02 2 E2 50970 521     | 1 455,00   | 1 455,00 | 1 455,00 | 4 365,00                   |
| 1.4.1.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |                                | 1 455,00   | 1 455,00 | 1 455,00 | 4 365,00                   |
| 1.4.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  |                                | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.4.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |                                | 0,0  | 0,0      | 0,00     | 0,00                       |
| 1.4.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации  |                                | 206,62   | 29,10    | 29,10    | 264,82                     |
| 1.4.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |                                | 206,62   | 29,10    | 29,10    | 264,82                     |
| 1.4.4.   | внебюджетные источники  |                                | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Код бюджетной<br>классификации                           | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |          |          | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|---|--|--|----------|----------|----------------------------|
|          |   |  | 2019   | 2020     | 2021     |                            |
| 1.5.     | Созданы детские технопарки, в том числе за счет<br>федеральной поддержки не менее 160 детских<br>технопарков "Кванториум"   |  | 2 549,30   | 2 494,95 | 2 497,50 | 7 541,75                   |
| 1.5.1.   | Федеральный бюджет  | 073 0703 02 4 E2 51730 521<br>073 0703 02 4 E2 51730 621 | 2 050,00   | 2 120,1  | 2 122,3  | 6 292,4                    |
| 1.5.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  | 073 0703 02 4 E2 51730 521                               | 1 740,00   | 1 740,00 | 1 740,00 | 5 220,00                   |
| 1.5.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации   |  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.5.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |  | 0,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00                       |
| 1.5.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации   |  | 159,24   | 34,80    | 34,80    | 228,84                     |
| 1.5.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |  | 159,24   | 34,80    | 34,80    | 228,84                     |
| 1.5.4.   | внебюджетные источники  |  | 340,01   | 340,02   | 340,39   | 1 020,42                   |
| 1.6      | Созданы не менее 115 мобильных технопарков<br>"Кванториум" (для детей, проживающих в сельской<br>местности и малых городах) |  | 291,9  | 1431,5   | 1431,5   | 3154,9                     |
| 1.6.1    | Федеральный бюджет  | 073 0703 02 4 E2 52470 521<br>073 0703 02 4 E2 52470 621 | 223,00   | 1180,0   | 1180,0   | 2583,0                     |
| 1.6.1.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  | 073 0703 02 4 E2 52470 521                               | 183,0  | 1130,0   | 1130,0   | 2443,0                     |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования   | Код бюджетной<br>классификации                           | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |        |        | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|--|--|--|--------|--------|----------------------------|
|          |  |  | 2019   | 2020   | 2021   |                            |
| 1.6.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации  |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.6.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       |
| 1.6.3    | Консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации  |  | 17,9   | 22,0   | 22,0   | 61,9                       |
| 1.6.3.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |  | 17,9   | 22,0   | 22,0   | 61,9                       |
| 1.6.4    | внебюджетные источники   |  | 51,00  | 229,50 | 229,50 | 510,00                     |
| 1.7      | Создано не менее 45 центров, реализующих<br>дополнительные общеобразовательные программы, в<br>организациях, осуществляющих образовательную<br>деятельность по образовательным программам<br>высшего образования, в том числе участвующих в<br>создании научных и научно-образовательных<br>центров мирового уровня или обеспечивающих<br>деятельность центров компетенций Национальной<br>технологической инициативы, с охватом не менее<br>18 тыс. детей в год |  | 120,5  | 163,6  | 163,6  | 447,7                      |
| 1.7.1    | Федеральный бюджет   | 073 0703 02 4 E2 51750 521<br>073 0709 02 4 E2 51750 621 | 117,0  | 160,0  | 160,0  | 437,0                      |
| 1.7.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |  | 97,0   | 150,0  | 150,0  | 397,0                      |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования   | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |       |       | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|--|--------------------------------|--|-------|-------|----------------------------|
|          |  |                                | 2019   | 2020  | 2021  |                            |
| 1.7.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации  |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 1.7.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 1.7.3    | Консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации  |                                | 3,5  | 3,6   | 3,6   | 10,7                       |
| 1.7.3.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 3,5  | 3,6   | 3,6   | 10,7                       |
| 1.7.4    | внебюджетные источники   |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 1.8      | Не менее 52% детей с ограниченными<br>возможностями здоровья осваивают дополнительные<br>общеобразовательные программы, в том числе с<br>использованием дистанционных технологий |                                | 50,00  | 50,00 | 50,00 | 150,00                     |
| 1.8.1    | Федеральный бюджет   | 073 0703 02 4 E2 04300 244     | 50,00  | 50,0  | 50,0  | 150,0                      |
| 1.8.1.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 1.8.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации  |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 1.8.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |
| 1.8.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации  |                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                       |



## 201

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования   | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |      |      | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|--|--------------------------------|--|------|------|----------------------------|
|          |  |                                | 2019   | 2020 | 2021 |                            |
| 1.8.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br>указывается наименование)   |                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       |
| 1.8.4.   | внебюджетные источники   |                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       |
| 1.9      | Оказана поддержка образовательным организациям<br>на реализацию пилотных проектов по обновлению<br>содержания и технологий дополнительного<br>образования по приоритетным направлениям, в том<br>числе на реализацию проектов по организации<br>летних школ, организованных российскими<br>образовательными организациями, с участием не<br>менее 5 тыс. детей и представителей молодежи из<br>числа иностранных граждан |                                | 92,0   | 99,9 | 99,9 | 291,8                      |
| 1.9.1    | Федеральный бюджет   | 073 0709 02 4 E2 62352 613     | 24,6   | 33,3 | 33,3 | 91,2                       |
|          |  | 073 0709 02 4 E2 62352 623     | 36,6   | 33,3 | 33,3 | 103,2                      |
|          |  | 073 0709 02 4 E2 62352 812     | 30,8   | 33,3 | 33,3 | 97,4                       |
| 1.9.1.1  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br>указывается наименование)   |                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       |
| 1.9.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации  |                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       |
| 1.9.2.1  | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br>указывается наименование)   |                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       |
| 1.9.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации  |                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       |
| 1.9.3.1. | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)  |                                | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                       |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования   | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |         |         | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|-----------|--|--------------------------------|--|---------|---------|----------------------------|
|           |  |                                | 2019   | 2020    | 2021    |                            |
|           | указывается наименование)  |                                |  |         |         |                            |
| 1.9.4.    | внебюджетные источники   |                                | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00                       |
| 1.10      | Во всех субъектах Российской Федерации внедрена<br><i>целевая модель развития региональных систем<br/>дополнительного образования детей.</i>   |                                | 231,91   | 215,73  | 215,73  | 663,37                     |
| 1.10.1.   | Федеральный бюджет   | 073 0703 02 4 E2 55370 521     | 220,0  | 211,5   | 211,5   | 643,0                      |
| 1.10.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 220,0  | 211,5   | 211,5   | 643,0                      |
| 1.10.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации  |                                | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00                       |
| 1.10.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00                       |
| 1.10.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации  |                                | 11,91  | 4,23    | 4,23    | 20,37                      |
| 1.10.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00                       |
| 1.10.4.   | внебюджетные источники   |                                | 0,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00                       |
| 1.11.     | Не менее чем в 35 субъектах Российской Федерации<br>созданы региональные центры выявления, поддержки<br>и развития способностей и талантов у детей и<br>молодежи, функционирующие с учетом опыта<br>Образовательного фонда "Талант и успех", с охватом<br>не менее 5% обучающихся по образовательным<br>программам основного и среднего общего<br>образования в указанных субъектах Российской |                                | 3 491,6  | 3 426,4 | 5 272,6 | 12 190,6                   |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования  | Код бюджетной<br>классификации                           | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |         |         | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|-----------|---|--|--|---------|---------|----------------------------|
|           |   |  | 2019   | 2020    | 2021    |                            |
|           | Федерации   |  |  |         |         |                            |
| 1.11.1.   | Федеральный бюджет  | 073 0703 02 4 E2 51890 521<br>073 0709 02 4 E2 51890 621 | 3 360,0  | 3 360,0 | 5 170,0 | 11 890,0                   |
| 1.11.1.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  | 073 0703 02 4 E2 51890 521                               | 3 320,0  | 3 320,0 | 5 130,0 | 11 770,0                   |
| 1.11.2.   | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации   |  | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.11.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |  | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.11.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской<br>Федерации   |  | 131 ,6   | 66,4    | 102,6   | 300,6                      |
| 1.11.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |  | 131,6  | 66,4    | 102,6   | 300,6                      |
| 1.11.4.   | внебюджетные источники  |  | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.12      | Проведены всероссийские и международные<br>олимпиады школьников, в том числе Международная<br>математическая олимпиада в Санкт-Петербурге |  | 209,3  | 421,1   | 301,1   | 931,5                      |
| 1.12.1    | Федеральный бюджет  | 073 0709 02 4 E2 04100 123<br>073 0709 02 4 E2 04100 244 | 209,3  | 421,1   | 301,1   | 931,5                      |
| 1.12.1.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>  |  | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |
| 1.12.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации   |  | 0,0  | 0,0     | 0,0     | 0,0                        |

| №<br>п/п  | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования   | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |      |      | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|-----------|--|--------------------------------|--|------|------|----------------------------|
|           |  |                                | 2019   | 2020 | 2021 |                            |
| 1.12.2.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.12.3    | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации   |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.12.3.1  | <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.12.4    | внебюджетные источники   |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.13.     | К 2024 году обучающимся 5-11 классов<br>предоставлены возможности освоения основных<br>общеобразовательных программ по индивидуальному<br>учебному плану, в том числе в сетевой форме, с<br>зачетом результатов освоения ими дополнительных<br>общеобразовательных программ и программ<br>профессионального обучения |                                | 30,0   | 45,9 | 45,9 | 121,8                      |
| 1.13.1    | Федеральный бюджет   | 073 0703 02 4 E2 04400 244     | 30,0   | 45,9 | 45,9 | 121,8                      |
| 1.13.1.1  | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.13.2    | бюджеты государственных внебюджетных фондов<br>Российской Федерации  |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.13.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету (ам)<br/>указывается наименование)</i>   |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.13.3.   | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации   |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |
| 1.13.3.1  | <i>бюджету (ам) указывается наименование)</i>  |                                | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                        |

| №<br>п/п | Наименование мероприятия и источники<br>финансирования                                 | Код бюджетной<br>классификации | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (млн. рублей) |          |          | Всего,<br>(млн.<br>рублей) |
|----------|--|--------------------------------|--|----------|----------|----------------------------|
|          |  |                                | 2019   | 2020     | 2021     |                            |
| 1.13.4   | внебюджетные источники   |                                | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
|          | Всего по федеральному проекту, в том числе:  |                                | 10 787,8   | 13 410,9 | 15 229,7 | 39 428,4                   |
|          | федеральный бюджет   |                                | 9 856,4  | 12 633,6 | 14 415,9 | 36 905,9                   |
|          | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i><br><i>(указывается наименование)</i> |                                | 7 965,0  | 10 386,5 | 12 196,5 | 30 548,0                   |
|          | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской                                 |                                | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
|          | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i><br><i>(указывается наименование)</i> |                                | 0,0  | 0,0      | 0,0      | 0,0                        |
|          | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации                               |                                | 540,4  | 207,7    | 243,9    | 992,0                      |
|          | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)</i><br><i>(указывается наименование)</i> |                                | 540,4  | 207,7    | 243,9    | 992,0                      |
|          | внебюджетные источники   |                                | 391,0  | 569,5    | 569,8    | 1 530,4                    |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации<sup>8</sup>

| Субъект Российской Федерации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего<br>(млн.<br>руб.) |
|------------------------------|---|------|------|------|------|------|-------------------------|
|                              | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                         |

*(федеральный округ), в том числе:*  
федеральный бюджет

*из них межбюджетные трансферты  
бюджету(ам) (указывается  
наименование)*

консолидированные бюджеты  
субъектов Российской Федерации

*из них межбюджетные трансферты  
бюджету(ам) (указывается  
наименование)*

*(федеральный округ), в том числе:*  
федеральный бюджет

*из них межбюджетные трансферты  
бюджету(ам) (указывается  
наименование)*

консолидированные бюджеты  
субъектов Российской Федерации

*из них межбюджетные трансферты  
бюджету(ам) (указывается  
наименование)*